

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 190431
číslo smlouvy objednatele: 946-2019-544101 ze dne 31. 10. 2019

„Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Ústí nad Orlicí,
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 601 584 039, 601 584 037
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEODES – geodetické práce s.r.o.**
Sídlo: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, Ing. Pavel Šilar, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: c2ck3vz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 254258001/0300
IČO: 28855051
DIČ: CZ28855051
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je náprava pochybení při přípravě a uzavření dodatku č. 4, který neobsahoval sjednané změny v dodatku č. 3 (3.4.3. – termín pozemky neřešené a 3.4.5. – aktualizace soupisu nároků). Dále náprava roku termínu plnění aktualizace soupisu nároků v dodatku č. 3. Tento dodatek tak pouze uvádí na pravou míru již dříve sjednaná ujednání tak, aby poslední uzavřený dodatek obsahoval v příloze č. 1 všechny požadované činnosti a odpovídal platným termínům plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 15.12.2022

V Jablonném nad Orlicí dne 15.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Jan Mühlhansl
jednatel
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 5 - KoPÚ Bílá Voda

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	565	900	508 500	31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	140	2 800	392 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 800	476 000	30.4.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	20	2 800	56 000	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	565	300	169 500	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	565	300	169 500	30.9.2021
	Aktualizace soupisu nároků v souvislosti s neřešenými pozemky po aktualizaci vyhlášky 13/2014	ks	1	5 600	5 600	1.12.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 801 100	1.12.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	565	470	265 550	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	565	500	282 500	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					663 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	565	150	84 750	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 801 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					663 050 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 750 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 548 900 Kč	
DPH 21% v Kč					535 269 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 084 169 Kč
-----------------------------------	--------------

V Pardubicích dne 15.12.2022

V Jablonném nad Orlicí dne 15.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel

GEODES - geodetické práce s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.