

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Bystřice pod Hostýnem uzavřené dne 23. 7. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D. vedoucí Pobočky Kroměříž Ing. Michal Luhan, odborný rada Pobočky Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451, +420 725 970 657
E-mail:	m.luhan@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupen:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO / DIČ:	24662976 / CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 7. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bystřice pod Hostýnem a části navazujících k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova Lhota (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
2. Zhotovitel KoPÚ požádal o změnu termínů odevzdání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Bilanční dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků pro město Bystřice pod Hostýnem byla v řádném termínu předjednána a byla předložena ke schválení do zastupitelstva. Po komunálních volbách proběhlo ustavující jednání zastupitelstva až dne 7. 11. 2022 s tím, že došlo k jeho kompletní obměně. Vzhledem k nejbližšímu dalšímu termínu konání zastupitelstva dne 14. 12. 2022 je příliš krátký časový úsek pro seznámení nových zastupitelů s kompletním návrhem. Schválení návrhu bylo z tohoto důvodu přesunuto na další zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2023.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2018 s prodloužením termínu pro předložení dílčí části 3.5.2. do 28. 2. 2023. V případě, že ze závěrů jednání zastupitelstva vyplyne, že návrh bude nutno upravit, dohodnou se smluvní strany na dalším termínu pro úpravu návrhu.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona termín: 28. 2. 2023 (původně 15. 12. 2022)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 7. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 15. 12. 2022

V Praze dne 15. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Foltánek s.r.o.
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Bystřice pod Hostýnem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000,00	15.07.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	1 500	672 000,00	15.07.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	1 500	157 500,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	87	2 000	174 000,00	15.07.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	226	4 000	904 000,00	15.01.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	8	4 000	32 000,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	235	4 000	940 000,00	15.01.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - změny obvodu	100 bm	24	4 000	96 000,00	s mapovým dílem
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 000	20 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	553	500	276 500,00	15.06.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0,00	0
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	553	500	276 500,00	15.03.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 618 500,00	15.04.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	553	700	387 100,00	30.06.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	122	100	12 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	100	14 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	521	1 000	521 000,00	28.02.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					949 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	549	340	186 660,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					186 660,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 618 500,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					949 300,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					186 660,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 754 460,00 Kč	
DPH 21 % v Kč					998 436,60 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					5 752 896,60 Kč	