

### **Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo**

#### **na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,**

**Pobočka Frýdek-Místek**

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím pobočky  
Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

a

##### **2. Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO s r.o.**

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
společnosti

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

41601483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**ČI. I**  
**Předmět a důvod dodatku**

Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo je:

Změna termínu plnění fakturačního celku FC 2c na **31. 3. 2023**.

Důvodem k sjednání tohoto dodatku je opětovně další objem prací, nepostradatelný ke zdárnému dokončení díla. Tyto práce spočívají zvláště ve vyhotovení příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v takové výstupní podobě, která je akceptovatelná ze strany katastrálního úřadu. Zejména z tohoto důvodu je tak nevyhnutelné nalézt jednoznačnou, konstruktivní dohodu mezi vedením SPÚ, ČÚZK a zpracovatelem pro dořešení této vleklé problematiky. Zároveň je termín FC 2c posunut souladu s aktuální lhůtou k vydaní rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv dle ust. §11 odst. 8 zákona č. 139/2022 Sb., stanovenou ústředím Státního pozemkového úřadu.

**ČI. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Ing. Vladimír Skotnica  
vedoucí pobočky Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Střítecký  
jednatel