

## **SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3**

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu  
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“**

*(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“)*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**  
**Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava**  
**Pobočka Opava**  
**Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška,  
vedoucí Pobočky Opava

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,  
746 01 Opava

Tel.:

xxx

E-mail:

[xxx](#)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

xxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „**Objednatel**“)

**a**

### **Zhotovitelem**

Jméno:

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „**Zhotovitel**“).

## **Čl. I**

### **Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo**

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) je úprava termínů plnění vyvolaná těmito objektivními skutečnostmi:

a) rozhodnutím Kr. úřadu o zamítnutí žádosti o povolení podle § 56 odst .1 a 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny (zásah do ochrany zvláště chráněných živočichů) č.j. ŽPZ/17239/2022/Hoň ze dne 17.10.2022,

b) dosud neschválený návrh smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ze strany Povodí Odry s.p., nezbytná pro vydání rozhodnutí o povolení stavby v **Čl. III. Termín plnění**. Stávající znění odstavce **3.1.1 b)** se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1.1 b) *Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 4. 2023*

1.2 Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je posun termínu vyvolaný výše uvedenými objektivními překážkami pro pokračování stavebního a vodoprávního řízení s následným vydáním rozhodnutí o povolení stavby a k nakládání s vodami, především pro vodní dílo. Povolení výjimky ze zásahu do ochrany zvláště chráněných živočichů je nezbytné pro pokračování ve vodoprávním řízení pro objekt SO 02 Rekonstrukce nádrží v LBC12. Neudělení výjimky by znamenalo úplné vypuštění tohoto objektu v havarijním stavu z realizace, tedy zúžení žádosti o povolení stavby o tento objekt. Po konzultaci se zpracovatelem biologického hodnocení a referentkou OŽP Krajského úřadu je reálné požádat o udělení výjimky znovu s přepracovanou projektovou dokumentací doplněnou o náhradní opatření-biotopy např. tůň v blízkosti rekonstruované nádrže. Jedná se o náhradní opatření za zničené biotopy, která zmírní negativní dopady během stavby na chráněné živočichy. Vodoprávní řízení je v současné době přerušeno do 28.2.2023.

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2021, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za Objednatele:**

V Ostravě 30. 11. 2022

**Za Zhotovitele:**

V Olomouci 30. 11. 2022

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK  
**v. z. Ing. Tomáš Hořelica**

.....  
**Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.**  
Jednatel společnosti AGPOL s.r.o.