

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Sídlo:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Mgr. Šárka Vošvrdová, Pobočka Jičín
Adresa:	Havlíčková 56, 506 01 Jičín
Telefon:	(+420) 721 941 298, (+420) 725 047 742
E-mail :	jicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatelem Ing. Pavlem Címplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 3** ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2020, číslo objednatele 911-2020-514101, číslo zhotovitele 144/2020.

Čl. I Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 10.9.2020, č. objednatele 911-2020-514101, č. zhotovitele 144/2020, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k. ú. Střevač a v k. ú. Nadslav.

Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.1. (Vypracování plánu společných zařízení), včetně souvisejících dílčích částí 3.5.i.a),b),c) z 15.2.2023 na 30.4.2023 a následně ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 30.9.2023 na 31.10.2023.

Důvodem posunu uvedeného termínu je velmi náročné projednávání plánu společných zařízení (PSZ) v oblasti vodohospodářských a protierozních opatření, které mají poměrně velký vliv na další práce a s tím související termíny zpracování. Posun odevzdání vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení je nutný, protože schválený PSZ je podkladem pro vyhotovení této dílčí části.

Dodatkem č. 3 dochází ke změně termínu dle přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo č. objednatele 911-2020-514101, č. zhotovitele 144/2020 pro k. ú. Střevač a k. ú. Nadslav.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č 2, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 21.12.2022
Za objednatele:

V Pardubicích dne 21.12.2022
Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností - KoPÚ Střevač
Příloha č. 2: položkový výkaz činností - KoPÚ Nadslav

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Střevač, Dodatek č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	15.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	535	500,00	267 500,00	15.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	900,00	10 800,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2 000,00	380 000,00	15.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	70	200,00	14 000,00	s 3.6. Mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	541	200,00	108 200,00	31.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	547	300,00	164 100,00	15.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	541	300,00	162 300,00	15.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 139 900,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	541	600,00	324 600,00	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	130	300,00	39 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	1 500,00	90 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	541	600,00	324 600,00	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					812 200,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	541	200,00	108 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 139 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					812 200,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 060 300,00	
DPH 21% v Kč					432 663,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 492 963,00	

V Hradci Králové dne 21.12.2022

V Pardubicích dne 21.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel
 Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

 Ing. Pavel Cimpl
 Jednatel
 GEOVAP, spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nadslav, Dodatek č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000,00	9 000,00	15.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000,00	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	500,00	98 000,00	15.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	900,00	9 900,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	2 000,00	318 000,00	31.12.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	300,00	6 000,00	s 3.6. Mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	200,00	40 800,00	31.1.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	300,00	61 200,00	31.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 900,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	600,00	122 400,00	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	50	300,00	15 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	35	1 500,00	52 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	2 000,00	10 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	204	600,00	122 400,00	

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					342 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	204	200,00	40 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					40 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					342 300,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					40 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					944 000,00	
DPH 21 % v Kč					198 240,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 142 240,00	

V Hradci Králové dne 21.12.2022

Za objednatele:

V Pardubicích dne 21.12.2022

Za zhotovitele:

 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel
 Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

 Ing. Pavel Cimpl
 Jednatel
 GEOVAP, spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.