

DODATEK Č. 1

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1129-2021-544101, Č. ZHOT. 80 0115 27508 5 21076 / SAP
155052**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubic
Tel.: xxxx
E-mail: m.simek1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:  a xxxx, oba na základě plné
moci

tel./fax: xxxx
e-mail: xxxx
ID DS: d7zgbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

tel./fax: xxxx
e-mail: xxxx
bankovní spojení: ING Bank
číslo účtu: 1000564927/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je doplnění aktualizované přílohy č. 1 – závazného harmonogramu postupu prací v souladu s ustanovením čl. XVIII, bodu 6.a. smlouvy o dílo a předložené nabídky zhotovitele.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 31.8.2021

V Praze dne 30.8.2021

Za zhotovitele

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj


.....


.....
xxxx

oba na základě plné moci

Časový harmonogram postupu prací

Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou



- 1. uzlový bod - realizace úseku polní cesty v km 1,3-3,8 do 30.11.2021
- 2. uzlový bod - provedení kácení dřevin v době vegetačního klidu do 31.3.2022

předání a převzetí díla 31.10.2022