

DODATEK Č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1129-2021-544101, Č. ZHOT. 80 0115 27508 5 21076 / SAP
155052**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubic
Tel.: +420 725 189 452
E-mail: m.simek1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **Skanska a.s.**

Sídlo: **Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**

zastoupený: xxx, ředitelem závodu a xxx, oba na základě plné moci
moci

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

ID DS: d7zgbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: ING Bank

číslo účtu: 1000564927/3500

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 15904

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty plnění závazku na základě dohody zhotovitele a objednatele, kdy byly odsouhlaseny méněpráce v celkovém objemu 1 917 981,19 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Menší rozsah stabilizace pláně v místech s vyhovujícími zkouškami, kdy nebyla prováděna sanace v úseku 1,55 km až 3,8 km a současně zkrácení polní cesty o 6 m na jejím začátku z důvodu konfliktu uvedené stavby s rekonstrukcí silnice II/366, která bude v nejbližší době probíhat (investor Pardubický kraj již má uzavřenou smlouvu se zhotovitelem stavby). Podkladní vrstvy byly provedeny v celé délce, nebyly provedeny asfaltové vrstvy v uvedeném úseku napojení na stávající silnici II/366 včetně vypuštění příčného žlabu. Toto napojení s jinými parametry je součástí realizace rekonstrukce silnice II/366 a došlo by k velkému riziku zničení případně provedeného napojení.

Konkrétně se jedná o tyto položky:

- Pol. č. 34 - Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně – nižší objem o 4 100,415 m3
- Pol. č. 37 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 – nižší objem o 8 988,5 m3
- Pol. č. 38 - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m – nižší objem o 20 502,075 m3
- Pol. č. 39 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky – nižší objem o 4 100,42 m3
- Pol. č. 40 - Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – nižší objem o 7 380,747 m3
- Pol. č. 50 - Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t – menší rozsah o 6 ks
- Pol. č. 51 - Žlab příkopový prefabrikovaný 400x700 mm – menší rozsah o 6 ks
- Pol. č. 52 - Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm – menší rozsah o 30 ks
- Pol. č. 53 - Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm – menší rozsah o 14,4 m2
- Pol. č. 55 - Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu – menší rozsah 1,152 m3
- Pol. č. 56 - Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze – menší rozsah o 14,4 m2
- Pol. č. 58 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm – menší rozsah o 11 715 m2
- Pol. č. 59 - Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm – menší rozsah o 11 715 m2
- Pol. č. 60 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm – menší rozsah o 11 715 m2
- Pol. č. 64 - Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 – menší rozsah o 70 m2
- Pol. č. 65 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - menší rozsah o 70 m2
- Pol. č. 66 - Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 – menší rozsah o 70 m2
- Pol. č. 67 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu – menší rozsah o 70 m2
- Pol. č. 73 - Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg – menší rozsah o 30 ks
- Pol. č. 79 - Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého – vypuštěn celý rozsah položky
- Pol. č. 80 - obrubník betonový silniční 500x150x250mm – vypuštěn celý rozsah položky
- Pol. č. 81 - Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm – menší rozsah o 12 m

- Pol. č. 82 - Těsnění spár záhlavkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem – menší rozsah o 12 m
- Pol. č. 83 - Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 – menší rozsah o 2 ks
- Pol. č. 89 - Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m³/m – menší rozsah o 60 m
- Pol. č. 17 - geomříž tříosá PP tl 4mm – vypuštěn celý rozsah z důvodu nepotřebnosti použití ke zpevnění svahů
- Pol. č. 20 - Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu do 1:1 včetně kotvení – vypuštěn celý rozsah v návaznosti na vypuštění položky č. 17
- Pol. č. 27 - kůra mulčovací VL – menší objem o 86,25 m³ po přepočtu projektantem chybně uvedeného rozsahu
- Pol. č. 28 - Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 – vypuštěn celý rozsah po kontrole projektantem – položka je pro následnou 3-letou péči, která není předmětem smlouvy

Výsledná cena v Článku III. se dle znění tohoto dodatku mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí: 33 735 989,48 Kč

DPH 21% činí: 7 084 557,79 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 40 820 547,27 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne

V Praze dne

Datum dle elektronického podpisu

Datum dle elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

30.11.2022

29.11.2022

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj

xxx, ředitel závodu

29.11.2022

.....

xxx

oba na základě plné moci