

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 1178-2015-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
Telefon:	+ 420 727 966 733
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
Telefon:	+420 724 322 338
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová (reprezentant sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.)
Adresa:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 10. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Mičovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a 2.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 1178-2015-505101 ve znění dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. bylo celkové množství sníženo o 20 MJ na 134 MJ (cena snížena o 24 000 Kč bez DPH).
2. Státní Pozemkový úřad obdržel žádost od zpracovatele na navýšení jednotkové ceny etapy 3.4. Vytýčení hranic pozemků dle zapsané DKM, Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb., ze smluvní ceny 400 Kč/MJ na cenu 1 200 Kč/MJ, případně vyjmutí této etapy z předmětu plnění smlouvy číslo 1178-2015-505101 ve znění dodatků. Státní pozemkový úřad sdělil zpracovateli, že takto extrémní navýšení jednotkové ceny, a tím i celkové ceny díla není bez transparentního otevřeného stanovení takovéto ceny možné a doporučuje tuto etapu vyjmout z předmětu plnění. U bodu 3.4. Vytýčení hranic pozemků dle zapsané DKM, Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb., bylo tedy celkové množství sníženo o 500 MJ na 0 MJ (cena snížena o 200 000 Kč bez DPH).
3. **Celkový rozsah změn (méněpráce) ve smlouvě číslo 1178-2015-505101 ve znění dodatků činí 224 000 Kč bez DPH, což z celkové původní ceny díla 2 064 700 Kč bez DPH činí 10,85 %.**
4. Změna závazku z výše uvedené smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat.

Nové znění Položkového výkazu činností pro KoPÚ Mičovice je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

11. 1. 2023

Za zhotovitele:

10. 1. 2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

9. 1. 2023

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Mičovice

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mičovice dodatek číslo 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	3
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	600	600	360 000	8
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0		0	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	600	200	120 000	14
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	1 200	160 800	14
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	25	1 200	30 000	14
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	600	300	180 000	24
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					870 800	24
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	500	300 000	20
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	100	350	35 000	20
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0		0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	348	50	17 400	20
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	250	37 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	600	620	372 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	14 000	28 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					789 900	31.03.2019
3.3	Mapové dílo		600	300	180 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					180 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	400	0	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	870 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	789 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 840 700 Kč
DPH 21% v Kč	386 547 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 227 247 Kč

1) doba v měsících od podepsání smlouvy

V Českých Budějovicích 11. 1. 2023

V Plzni 10. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení

V Prachaticích 9. 1. 2023

.....
Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice