

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1160/2021-541101

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**dodatek**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 46001 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„**Zhotovitel**“)

kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Při realizaci dílčí části smlouvy o dílo č. 1160/2021-541101 uvedené pod bodem 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo vzhledem ke komplikovanosti a náročnosti zjišťování průběhu hranic ke zpoždění zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí, takže zápis obvodu bude realizován až v průběhu ledna 2023. Tímto nelze dodržet termín odevzdání dílčí části vedené pod bodem 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků výše uvedené smlouvy o dílo, která vychází z aktuálních dat. Tato data budou k dispozici až po zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí.

Z výše uvedeného důvodu jsou tímto dodatkem na základě žádosti zpracovatele upraveny termíny odevzdání dílčí části přípravných prací a na ni navazujících návrhových prací takto:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín odevzdání se mění z 30. 1. 2023 na nový termín **30. 4. 2023**.

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín **30. 11. 2023**.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín **30. 11. 2023**.

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín **30. 11. 2023**.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 31. 8. 2023 na nový termín **30. 11. 2023**.

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín odevzdání se mění z 1. 4. 2024 na nový termín **1. 7. 2024**.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem neupravuje a zůstává beze změny:

| | |
|---|-----------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 260 100,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 199 200,56 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 174 199,44 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 633 500,00 Kč |
| DPH 21 % | 553 035,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 186 535,00 Kč |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 12. 1. 2023

Za objednatele:

V Příbrami dne: 11. 1. 2023

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 31.3.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 990,00 | 39 900,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 378 | 600,00 | 226 800,00 | 31.3.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 58 | 800,00 | 46 400,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 2 100,00 | 441 000,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 84 | 2 350,00 | 197 400,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 17 | 1 000,00 | 17 000,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 436 | 300,00 | 130 800,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 436 | 300,00 | 130 800,00 | 30.4.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 260 100,00 | xxxxx |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 430 | 1 200,00 | 516 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 100 | 500,00 | 50 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 50 000,56 | 50 000,56 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 8 300 | 8 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 700 | 4 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 700 | 1 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 436 | 800 | 348 800,00 | 1.7.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 500 | 5 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 100 | 3 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 100 | 1 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 199 200,56 | xxxxx |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----|-----|--------|---------------------|-------------------------------------|
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 436 | 399,54 | 174 199,44 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 174 199,44 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 260 100,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 199 200,56 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 174 199,44 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 633 500,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 553 035,00 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 186 535,00 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

Datum: 12. 1. 2023

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Příbram

Datum: 11. 1. 2023

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: jednatel

