

DODATEK Č. 1 - DOHODA

O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

Č. 1561-2017-571101

veřejné zakázky

**"Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb
společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností"**

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 69, 746 01 Opava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelkou KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška,
vedoucí pobočky Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml.,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851.

(dále jen jako „zhotovitel“)

ČI.I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 12. 2017 Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby **„Realizace společných zařízení obce Holasovice“**.

Místo stavby: obec Holasovice, katastrální území a současně MČ Holasovice, Loděnice. Kamenec. Štěplovec, Moravskoslezský kraj.

- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 - Dohodou dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD s č. objednatele 1561-2017-571101, č. zhotovitele 22121720-1, respektive na ukončení SoD.

ČI. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. IX odst. 5 SoD na ukončení smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že zajištění autorského dozoru projektanta bylo splněno v rozsahu 2 souběžně realizovaných zakázek: stavební zakázky „Realizace SZ obce Holasovice I. etapa (polní cesty) a zakázky na služby „Realizace SZ Obce Holasovice I.etapa. - výsadby“, které zahrnovaly tyto objekty:

- **SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 (k.ú. Holasovice a Loděnice),**
- **SO 801- část SO 801.2 Záchytný příkop ZP1, ochranná hrázka OH1 (k.ú. Loděnice,**
- **SO 801 – část SO 801.1 Vegetační úpravy LBK 5a, TTP 16 (k.ú. Loděnice).**

- 2.2 Realizace dalších stavebních objektů dle společné projektové dokumentace je v tuto chvíli nejasná a nelze ani odhadnout termín a rozsah další realizace. S ohledem na uvedené a současně s přihlédnutím na současný růst inflace a další objektivní faktory se smluvní strany dohodly SoD na zajištění AD ukončit s vyčíslením méněprací neprovedené části díla, tj. výkonu autorského dozoru při realizaci dosud nerealizovaných stavebních objektů (opatření PSZ) uvedených v následující tabulce méněprací:

Méněpráce

Objekt	Označení - název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
SO102 Loděnice,Kamenec	CH1 Loděnice C4 Kamenec	20 000,-Kč	4 200,-Kč	24 200,-Kč
SO802 Loděnice,Kamenec	LBC22, LBK9 Loděnice, ST16 Kamenec	5 000,-Kč	1 050,-Kč	6 050,-Kč
SO803 Štěplovec, Kamenec	ZAPA1-3 vč. SO3 a SO4	10 000,-Kč	2 100,-Kč	12 100,-Kč
Celkem		35 000,-Kč	7 350,-Kč	42 350,-Kč

Celková cena provedeného díla po odpočtu výše uvedených méněprací činí **45 000,00 Kč (bez DPH), tj. 54 450,00 Kč (vč. DPH).**

Zhotovitel je oprávněn po kolaudaci stavby vystavit konečnou fakturu po odpočtu méněprací na částku **45 000,00 Kč (bez DPH), tj. 54 450,00 Kč (vč. DPH)**. Pokud v budoucnu dojde k realizaci dalších objektů ze strany SPÚ jako investora, bude nezbytný autorský dozor řešen novou samostatnou zakázkou. Tímto budou Smluvní strany vyrovnány a nebudou mít nadále vůči sobě z titulu předmětné SoD žádné nároky, resp. se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 - Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 1 - Dohodu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 - Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 - Dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 - Dohoda nebyla sepsána v tísni

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 16. 1. 2023

V Ostravě 13. 1. 2023

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK
v z. Ing. Tomáš Hořelica
zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva
ČECH – ENGINEERING, a.s.