

### Dodatek č. 3




ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

#### Článek I. Strany dodatku:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Zastoupený:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	+420 601 584 016
E-mail:	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.</b>
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel./Fax:	
E-mail:	
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## Článek II. Obsah dodatku

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 – KoPÚ v k.ú. Horní Sytová, bod 3.4.3.  
**se doplňuje o znění následující:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
<b>3.4.3. (došetření)</b>	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>3</b>	<b>2 300,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>15.2.2023</b>

## III. Zvláštní ustanovení

Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, spočívajícím v navýšení počtu měrných jednotek pro již dříve ukončenou etapu 3.4.3. "Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb."

Dodatek č. 3 zohledňuje nutnost provedení dodatečného došetření obvodu upravovaného území KoPÚ v k.ú. Horní Sytová. Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 3.4.3. (došetření) "Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb." o další 3 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro dílčí etapu plnění 3.4.3. činí 2 300,- Kč bez DPH.

Dochází tak k navýšení ceny o 6 900,00 Kč bez DPH, tj. o 8 349,00 Kč s DPH.

Termín pro dokončení etapy 3.4.3. (došetření), týkající se víceprací, byl stanoven po dohodě se zpracovatelem do 15.2.2023.

S odkazem na výše uvedené a v souladu s článkem VI. Smlouvy se mění i celková cena za provedení díla sjednaná na základě nabídky zhotovitele. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 Smlouvy o dílo, ve znění dodatků.

## IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 5.1.2023

V Hradci Králové 5.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj

---

Ing. Michal Nečas  
jednatel  
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.