

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:****Objednatel:**

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Zastoupený:

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
*Mgr. Alenu Rufferovou, vedoucí pobočky*, KPÚ  
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

*Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

V technických záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

+420 602 155 177

rychnov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00



8k7p399

KB

43-6830890257/0100

24662976

CZ24662976

vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## Čl. I Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele doručené dne 25.11.2022 č.j. SPU 440879/2022 o změnu termínů dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a kontrolního dne konaného 5.1.2023. Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že do plnění zasáhla nejasnost v zařazení pozemků (řešené ve smyslu §2 zákona/neřešené ve smyslu §2) v důsledku novely vyhlášky č. 13/2014 Sb. ve znění platném od 1.1.2022. O aplikaci novely na probíhající pozemkové úpravy probíhala zprvu diskuze ukončená v tomto případě stanoviskem ústředí SPÚ č.j. 276191/2022 ze dne 1.8.2022. Z toho důvodu nemohl zhotovitel v období leden až srpen 2022 pracovat na zpracování návrhu. Situace byla projednána na kontrolním dni 5.1.2023, pobočka uznala argumenty zhotovitele a přistoupila na prodloužení lhůty pro výše jmenovanou dílčí část dle návrhu zhotovitele.

## Čl. II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek	Termín ukončení dle SOD a předchozích dodatků	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28. 2. 2023	30.9.2023

## Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.1.2023

V Praze dne 17.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

## Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Spáleniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	1 000	225 000	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	1 000	250 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	4 000	392 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	4 000	344 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	4 000	28 000	do 2 měs. od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	500	237 500	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	500	237 500	30.3.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 757 000</b>	<b>31. březen 2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	700	332 500	17.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	200	8 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	100	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	100	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	475	700	332 500	<b>30.9.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	500	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>684 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	475	300	142 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>142 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 757 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					684 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					142 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 583 600 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					542 556 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 126 156 Kč</b>	

V Rychnov nad Kněžnou dne 18.1.2023

V Praze dne 17.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Alena Rufferová  
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Dalimil Foltánek  
 jednatel společnosti Foltánek s.r.o.