

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) ze dne 19. července 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. listopadu 2020, dodatku č. 3 ze dne 25.3.2021, dodatku č. 4 ze dne 1. července 2021, dodatku č. 5 ze dne 22. dubna 2022 a dodatku č. 6 ze dne 7. prosince 2022, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Novičí**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,</b>
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Hussinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený :	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko <a href="mailto:v.cipek@spucr.cz">v.cipek@spucr.cz</a> , tel.: +420 725 409 939
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 793
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

<b>a</b>	
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Geocart CZ spol. s r.o.</b>
Sídlo	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
V technických záležitostech oprávněni jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 1, Na příkopě 969/33, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

**Ve smlouvě o dílo dochází k níže uvedeným změnám:**

Společnost Geocart CZ a.s. změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným – Geocart CZ spol. s r.o. Ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat Bc. Ondřej Hrdlička a Ing. Pavel Svoboda, a to společně.

V důsledku chyb v psaní byla v přílohách dodatku č. 5 a č. 6 (Položkovém výkazu činností) chybně uvedena cena za měrnou jednotku dílčí části díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve výši 7 800,00 Kč, správně patří **2 600,00 Kč**. Dále pak u dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona byl chybně uveden počet měrných jednotek – 202 MJ, správný počet měrných jednotek je **203** měrných jednotek. Cena za výše uvedené jednotlivé položky byla uvedena správně.

**Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) ve znění jejich dodatků, se mění a nově zní tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Přílohy**

1. Položkový výkaz činností

V Brně dne 18. 1. 2023

V Brně dne 17. 1. 2023

xxx

xxx

**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

**Ing. Pavel Svoboda**  
jednatel  
Geocart CZ spol. s r.o.  
(zhotovitel)

xxx

**Bc. Ondřej Hrdlička**  
jednatel  
Geocart CZ spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha k dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) - KoPÚ Noviči

**Položkový výkaz činnosti**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	03/2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 200	9 600,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	173	900	155 700,00	10/2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	1 600	44 800,00	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad apod. kde se nepředpokládá směřování, včetně dočasného označení lom.bodů	100 bm	47	1 800	84 600,00	06/2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 600	249 600,00	03/2021
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)	100 bm	4	2 600	10 400,00	9/2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	350	70 000,00	02/2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	202	550	111 100,00	10/2021
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)	ha	1	550	550,00	9/2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>746 350,00</b>	<b>9/2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	203	880	178 640,00	11/2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty2)	ha	32	700	22 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami2)	100 bm	55	400	22 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami2)	100 bm	1	6 000	6 000,00	
3.5.i.d)	DTR vodohospodářských staveb PSZ - vícepráce	ks	1	80 000	80 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	203	1 000	203 000,00	09/2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ3)	ks	5	6 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
3.5.4.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	ks	1	84 000	84 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>626 040,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	203	600	121 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>121 800,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
<b>3.4.</b>	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	746 350,00
<b>3.5.</b>	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	626 040,00
<b>3.6.</b>	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	121 800,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>1 494 190,00</b>
<b>DPH 21% v Kč</b>		<b>313 779,90</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 807 969,90</b>