

DODATEK č. 9

smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANĚ

Smluvní strany

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc |
| Adresa: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Telefon: | +420 728 985 717, +420 721 331 639 |
| E-mail : | olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz ; |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | GEOCENTRUM, spol. s r.o. |
| Sídlo: | tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc |
| Zastoupen: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Liška, jednatel společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxxxx, xxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. |
| Číslo účtu: | 59309811/0100 |
| IČO: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 9 je:

1. Změna termínu dokončení níže uvedené dílčí části díla:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30. 1. 2023 na **nový termín 31. 5. 2023**

Odůvodnění:

Důvodem posunu termínu je probíhající změna katastrální hranice mezi k. ú. Slatinice na Hané a k.ú. Třebčín. Tato změna není realizována v souvislosti s návrhem KoPÚ. Po zápisu změny katastrální hranice do katastru nemovitostí bude zhotovitel muset opětovně projednat návrh uspořádání pozemků v dané lokalitě.

Nový termín pro odevzdání dílčího celku 3.5.2. byl stanoven po dohodě se zpracovatelem KoPÚ. Objednatel považuje důvod změny termínu za opodstatněný a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

2. Změna osob oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele

Osobami oprávněnými jednat za Pobočku Olomouc v technických záležitostech budou dále Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc a Ing. Jana Kvítková, dále byly upraveny tel. kontakty objednatele.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 8 nemění.
2. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 1. 2023

V Olomouci dne 19. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 000 | 40 000 | 30.5.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000 | 15 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 468 | 750 | 351 000 | 30.5.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 2 000 | 50 000 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 74 | 2 500 | 185 000 | 30.5.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 234 | 2 800 | 655 200 | 30.9.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | 30.9.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 488 | 300 | 146 400 | 30.11.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 488 | 350 | 170 800 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 488 | 400 | 195 200 | 31.3.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 813 600 | 31.3.2019 |
| 3.4.6. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod | ha | 1 | 7 000 | 7 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.7. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod | 100 bm | 6 | 8 000 | 48 000 | 15.10.2019 předání Katastrálnímu úřadu ke kontrole |
| Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč | | | | | 55 000 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 488 | 900 | 439 200 | 31.1.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 67 | 1 000 | 67 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 137 | 2 000 | 274 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 488 | 800 | 390 400 | 31.5.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 210 600 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-----|------|---------|--|
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 488 | 430 | 209 840 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 209 840 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 1500 | 75 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 75 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 813 600 Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč | 55 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 210 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 209 840 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 75 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 364 040 Kč |
| DPH 21% v Kč | 706 448 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 070 488 Kč |