

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 008 60-22,
číslo smlouvy objednatele: 165-2022-544101 ze dne 5. 4. 2022

„KoPÚ Vojtěchov u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Adresa:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Zastoupený:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Adresa:	+420 727 966 745, +420 727 966 728
Tel.	pardubicky.kraj@spucr.cz ,
E-mail:	p.wrkoslavova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku 3. bodu 3.2, článku 17. a článku 20. bodu 20.2 na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Důvodem změny, která vyplynula na základě šetření obvodů pozemkových úprav, je šetření neřešených pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Hodnota změny činí 30 000,- Kč bez DPH.

Dále je předmětem dodatku ke smlouvě posun termínů fakturačních dílčích částí 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně

výškopisného zaměření a DTR, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení a hlavního celku „Přípravné práce“

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. CENA DÍLA Smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 690 900,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 063 360,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	262 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	4 016 260,00 Kč
DPH 21 %	843 414,60 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 859 674,60 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v upraveném Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku a doplňuje nová dílčí část 6.2.5 takto:

- 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - termín ukončení **30. 03. 2023**
- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení **31. 05. 2023**
- 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - termín ukončení **31. 05. 2023**
- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků „Přípravné práce“ - termín ukončení **31. 10. 2023**
- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), vč. podčástí 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) - termín ukončení **31. 01. 2024**
- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **30. 06. 2025.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

**Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy**

Místo: Pardubice

Místo: Vysoké Mýto

Datum dle elektronického podpisu:

Datum dle elektronického podpisu:

20.1.2023

16.1.2023

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: Jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha 1 k dodatku 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 000,00	54 000,00	30.10.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	655	1 100,00	720 500,00	30.3.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	4 500,00	733 500,00	31.5.2023
6.2.5	zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce dle dodatku č. 1	100 bm	3	10 000,00	30 000,00	31.5.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	217	3 200,00	694 400,00	30.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	655	350,00	229 250,00	30.3.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	655	350,00	229 250,00	31.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 690 900,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	655	570,00	373 350,00	31.1.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	2 000,00	100 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	400,00	44 000,00	
	DTR liniových vodo hospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	800,00	12 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodo hospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	16 000,00	48 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 900	2 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	850	850,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	655	700	458 500,00	30.6.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	680	1 360,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 700	4 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 500	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	655	400,00	262 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					262 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 690 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 063 360,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					262 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 016 260,00	
DPH 21% v Kč					843 414,60	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 859 674,60	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 20.1.2023

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 16.1.2023

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti