

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 1417-2017-544101
uzavřené dne 15. 11. 2017 na vypracování návrhu
komplexních pozemkových úprav Újezd u Sezemic
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Dominika Šimonková, Pobočka Pardubice

Tel.:

+420 727 966 745, +420 725 397 254

E-mail:

pardubicky.kraj@spucr.cz,
d.simonkova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Adresa:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

zastoupený:

Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Vebr

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

Tel.:

xxxx

E-mail:

xxxx

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

20001-15937031/0710

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.
sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kubů, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Kubů
dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12. 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou vícepráce u fakturačního celku: 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Vícepráce:

Dílní část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
10 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 0 MJ na 4 MJ)

Vícepráce celkem: 10 000,- Kč bez DPH, 12 100,- Kč s DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	Původní cena dle SoD (Kč)	Cena po úpravě MJ (Kč)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 111 300,00	1 121 300,00
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	581 600,00	581 600,00
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 400,00	182 400,00
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	37 500,00	37 500,00
Celková cena díla bez DPH	1 912 800,00	1 922 800,00
DPH 21 %	401 688,00	403 788,00
Celková cena díla včetně DPH	2 314 488,00	2 326 588,00

Dalším bodem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **30.9.2022 na 30.9.2023**.

Důvodem pro posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že nové upořádání pozemků je možné navrhnout až po předání skutečného zaměření stavby D35 v úseku Opatovice – Časy, ke kterému dojde během podzimu 2022.

V dodatku č. 3 je u objednatele č.1 opraven referent oprávněný jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Bc. Dominika Šimonková.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 20.01.2023

V Praze dne 13.1.2023

Za objednatele č. 1

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

V Pardubicích dne 16.1.2023

Za objednatele č. 2

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ D35_1-etapa - k.ú. Újezd u Sezemic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	31.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	304	750	228 000	31.5.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace	100 bm	76	2 000	152 000	31.5.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 500	337 500	31.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	2 500	10 000	30.3.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	304	600	182 400	30.7.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	600	182 400	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 121 300	31.7.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	825	250 800	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	750	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	500	17 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	304	825	250 800	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					581 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	304	600	182 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					182 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	750	37 500	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.09.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					37 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 121 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	581 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 922 800 Kč
DPH 21% v Kč	403 788 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 326 588 Kč

V Pardubicích dne 20.1.2023

V Pardubicích dne 13.1.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

V Pardubicích dne 16.1.2023

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR