

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1414-2016-505206, uzavřené dne 26.10.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Kinkor, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702153007
E-mail :	Strakonice.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	482 23 981
DIČ:	xxxxxxxxxxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2, dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených „společných“ cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000,- Kč bez DPH dle dodatku č. 1.

Dodatkem č. 2 byla provedena změna termínů plnění etap 3.1.5 až 3.2.2.

Dodatkem č. 3 byl do znění smlouvy doplněn odstavec týkající se ochrany osobních údajů a současně byl změněn termín k dokončení etapy 3.1.5.

V listopadu 2018 byl s Katastrálním pracovištěm Strakonice dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ. Na základě této dohody a navrženého harmonogramu byly dodatkem č. 4 změněny termíny dodání fakturačních celků 3.1.5. a 3.2.2. v příloze smlouvy KoPÚ Škvořetice, u KoPÚ Pacelice zůstala příloha beze změn.

Při kontrolním dnu, který se konal 19.7.2019 byla projednávána další etapa prací, a to etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, dle § 11 odst. 1 zákona. V KoPÚ Pacelice, dle dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 8. 2019. V KoPÚ Škvořetice, dle dodatku č. 4 ze dne 21. 11. 2018, je termín odevzdání této etapy prací do 30. 11. 2019.

Dodatkem č. 5 byl prodloužen termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pro obě katastrální území na 30. 9. 2020.

Dodatkem č. 6 byl prodloužen termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pro obě katastrální území na 30. 4. 2021.

Dodatkem č. 7 byl prodloužen termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pro obě katastrální území na 30. 11. 2021.

Dodatkem č. 8 byl prodloužen termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pro obě katastrální území na 31. 3. 2022

Čl. II – Předmět dodatku.

Na kontrolním dnu konaném dne 18. 01. 2023 bylo konstatováno, že s ohledem na skutečnost, že v rámci Plánu společných zařízení, jak v části KoPÚ Pacelice, tak v části KoPÚ Škvořetice, nejsou navrhovány žádné vodohospodářské stavby, nebylo třeba realizovat etapy prací F.C. 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami.“

Dále bylo konstatováno, že skutečný rozsah měrných jednotek u F.C. 3.3. „Mapové dílo“ v části KoPÚ Škvořetice činí 558 MJ (1 MJ = 1 ha).

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě rozsahu měrných jednotek a cen následovně:

Část KoPÚ Pacelice

- **F.C.3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní rozsah MJ: 12 MJ (1 MJ= 100bm) x 2 000,- Kč/MJ = 24 000,- Kč
 Nový rozsah MJ: 0 MJ (1 MJ= 100bm) x 2 000,- Kč/MJ = 0,- Kč

Snížení ceny o 24 000,- Kč bez DPH

Část KoPÚ Škvořetice

- **F.C.3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní rozsah MJ: 28 MJ (1 MJ= 100bm) x 1 000,- Kč/MJ = 28 000,- Kč
 Nový rozsah MJ: 0 MJ (1 MJ= 100bm) x 1 000,- Kč/MJ = 0,- Kč

Snížení ceny o 28 000,- Kč bez DPH

- **F.C.3.3.** Mapové dílo

Původní rozsah MJ: 660 MJ (1 MJ= 1 ha) x 900,- Kč/MJ = 594 000,- Kč
 Nový rozsah MJ: 658 MJ (1 MJ= 1 ha) x 900,- Kč/MJ = 592 200,- Kč

Snížení ceny o 1 800,- Kč bez DPH

Tímto dodatkem č. 9 tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedených fakturačních celků. Cena za měrnou jednotku dle Smlouvy o dílo se u žádného fakturačního celku nemění. Současné se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Smlouvy o dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 8:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	2 490 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	1 228 780,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	833 400,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	487 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 040 280,- Kč
DPH 21%	1 058 459,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 098 739,- Kč

Je nahrazeno novým zněním:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	2 490 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	1 176 780,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	831 600,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	487 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 986 480,- Kč
DPH 21%	1 047 160,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 033 640,80 Kč

Čl. III – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 8 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit tento Dodatek č. 9 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 24.1.2023

Ve Písku dne 24.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.,
reprezentant sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Jiří Roučka
odborný rada

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206
KoPÚ Pacelice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	6 000	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	224	900	201 600	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 500	21 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	2 500	262 500	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	85	2 300	195 500	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	266	250	66 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	350	93 100	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					868 200	31.8.2018
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	500	133 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	266	130	34 580	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	600	27 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	238	800	190 400	31.03.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					404 980	
3.3	Mapové dílo	ha	266	900	239 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					239 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	952	150	142 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					142 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Pacelice

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	868 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	404 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	239 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	142 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 655 380 Kč
DPH 21% v Kč	347 629,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 003 009,80 Kč

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 Smlouvě o dílo č. 1414-2016-505206
KoPÚ Škvořetice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 500	24 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	504	700	352 800	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 500	25 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 500	492 500	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	166	2 300	381 800	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	660	200	132 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	660	300	198 000	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 622 100	31.1.2019
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	660	480	316 800	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	660	60	39 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	400	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	700	365 400	31.03.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					771 800	
3.3	Mapové dílo	ha	658	900	592 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					592 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	2300	150	345 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					345 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Škvořetice

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 622 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	771 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	592 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	345 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 331 100 Kč
DPH 21% v Kč	699 531 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 030 631 Kč