

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 82-2018-529101 uzavřené dne 19. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 28.1.2019 a Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2020 (dále jen „Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 602420536
E-mail :	j.loufek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, jednatel společnosti
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx, xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Změna počtu měrných jednotek:

Počet měrných jednotek v dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v Položkovém výkazu činnosti – Přílohy k SoD se mění následovně:

Původní údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	Beze změn
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				925 100	Beze změn	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	925 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	376 270 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 570 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 433 940 Kč
DPH 21% v Kč	301 127,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 735 067,40 Kč

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	Beze změn
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				915 100	Beze změn	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	915 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	376 270 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 570 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 423 940 Kč
DPH 21% v Kč	299 027,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 722 967,40 Kč

2. Změna Smlouvy v Článku VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1. :

Původní údaj:

KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	925 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	376 270 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 570 Kč
Celková cena bez DPH	1 433 940 Kč
DPH 21%	301 127,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 735 067,40 Kč

KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova s částmi k.ú. Bražec u Bochova a Těšetice u Bochova:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 550 390 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	658 960 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	214 760 Kč
Celková cena bez DPH	2 424 110 Kč
DPH 21%	509 063,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 933 173,10 Kč

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 475 490 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 035 230 Kč
Hlavní celek -. Mapové dílo celkem bez DPH	347 330 Kč
Celková cena bez DPH	3 858 050 Kč
DPH 21%	810 190,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 668 240,50 Kč

Nový údaj :

KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	915 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	376 270 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 570 Kč
Celková cena bez DPH	1 423 940 Kč
DPH 21%	299 027,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 722 967,40 Kč

KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova s částmi k.ú. Bražec u Bochova a Těšetice u Bochova:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 550 390 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	658 960 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	214 760 Kč
Celková cena bez DPH	2 424 110 Kč
DPH 21%	509 063,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 933 173,10 Kč

Celkem za obě k.ú.:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 465 490 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 035 230 Kč
Hlavní celek -. Mapové dílo celkem bez DPH	347 330 Kč
Celková cena bez DPH	3 848 050 Kč
DPH 21%	808 090,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 656 140,50 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Odůvodnění :

V průběhu prací na KoPÚ v k.ú. Bražec u Těšetic nevznikla potřeba změny katastrální hranice, čímž došlo k úpravě počtu skutečných měrných jednotek poskytnutých služeb oproti kvalifikovanému odhadu u fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Dodatek č. 4 SoD bude uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 25. 1. 2023

V Tetíně dne 24. 1. 2023

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.