

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	+420 723444211
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail :	████████████████████
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 6** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2. **kteřá zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5	Návrhové					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	450	108000	31.1.2023

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5, část 3.5.2.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.5	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	450	108 000	31.5.2023

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2. »Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona« akceptovaný objednatelem na základě vzájemné telefonické domluvy a žádosti zhotovitele č.j. SPU 012023/2023, obdržené dne 11.1.2023.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.2. »Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona« dochází v souvislosti s připomínkami uplatněnými vlastníky v rámci projednávání první varianty návrhu. Na základě připomínek a požadavků vlastníků bude třeba provést nejen rozsáhlejší úpravy návrhů pro LV 394, 240, 243, 484, 250, 249, 480, 267, 495, 159, 247, 490 a

LV 378, ale i změny tras některých cest navrhovaných jako součást plánu společných zařízení. V návaznosti na výše uvedené změny bude třeba provést aktualizaci PSZ při zachování postupu dle § 9 odst. 10 a 11 zákona (seznámení sboru zástupců, obeslání DOSS, schválení zastupitelstvem obce).

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 27.1.2023

Za zhotovitele:

V Praze dne 23.1.2023

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.