

Dodatek č.7

ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017

na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
**V technických záležitostech je
oprávněn jednat:** Ing. Petr Skalický
Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Telefon: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
E-mail: +420 602 487 986, +420 602 411 176
b.kabatek@spucr.cz
p.skalicky@spucr.cz
ID DS: z49pe3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost
GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 25233025
a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.,
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,
IČO: 29099323
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem
**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký
**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** 

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **dodatek č.7** ke smlouvě 1424-2017-541101.

I. Předmět dodatku

1. Dopisem ze dne 16.1.2023 (příloha č.1 tohoto dodatku) požádal zhotovitel o odstoupení od etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle smlouvy o dílo č. 1424-2017-541101 na KoPÚ Kotel. Důvodem je stávající ekonomická situace, neobvykle vysoká inflace v posledních několika letech, extrémní nepředvídatelné navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energií atd.) a v neposlední řadě i posun předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19). Odbor pozemkových úprav doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu ve svém dopise zn. SPU 235811/2022 ze dne 1.7.2022. Vzhledem k uvedenému nebude realizována část díla 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a dojde ke snížení celkové ceny díla o 85 000 Kč bez DPH. Přílohou tohoto dodatku je upravený položkový rozpočet.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za objednatele: 25. 01. 2023

Za zhotovitele: 23. 01. 2023

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

**ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
pobočka Liberec**

Ing. Maček Tomáš

U Nisy 6a, 46057 Liberec

V Plzni dne 16.1.2023

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kotel – žádost o odstoupení

Vážený pane Mačku,

vzhledem ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci v posledních několika letech, extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiálu, energií atd.) a v neposlední řadě i posunu předpokládaných smluvních termínů z nejrůznějších důvodů (včetně pandemie covid-19) bychom Vás tímto rádi požádali o souhlas s odstoupením od etapy 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ smlouvy o dílo č. 1424-2017-541101.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem



Aktualizovaný položkový výkaz činností dle dodatků č.1-7 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kotel a část Zábrdí u Osečné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	256	1 000	256 000	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	2 000	320 000	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	62	1 000	62 000	28.2.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	256	1 000	256 000	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	257	1 000	257 000	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 173 000	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	1 000	257 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	30.6.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	30.11.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000	30.11.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	237	1 000	237 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	14 700	29 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					579 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.6.	Mapové dílo	ha	257	600	154 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					154 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	500	0	nejpozději do 30.9. roku následujícím po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	579 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	154 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 906 600 Kč
DPH 21% v Kč	400 386 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 306 986 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Pavel
Vostracký

Digitálně podepsal
Pavel Vostracký
Datum: 2023.01.23
13:08:52 +01'00'

.....

Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o.