

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Ing. Helena Krausová
Adresa: xxx, Plzeň
Zastoupený: **Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/ DIČ: 72274433 /xxx
Tel./fax.: xxx
E-mail: xxx

a

GROMA PLAN s.r.o.
Se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
IČO: 25233025
Telefon: xxx

2. Předmět dodatku č. 7

2.1 Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě je vyčíslení a doplnění hodnoty víceprací na základě písemného záznamu č.j. SPU 013976/2023 ze dne 12.01.2023. Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice vydala dne 2.2.2022 rozhodnutí č.j. 011476/2022 o schválení návrhu KoPÚ Domažlice. Toto rozhodnutí bylo dne 10.10.2022 rozhodnutím ústředí č.j. 278186/2022 zrušeno a návrh vrácen k přepracování. Hodnoty prací na přepracování plánu společných zařízení a návrhu, ke kterým byla pobočka zavázána byly vyčísleny způsobem, který je totožný s aktuálně platnými vzorovými smlouvami o dílo ke KoPÚ. Další nutné vícepráce vyjádřené podle skutečně zjištěných počtu MJ budou zapracovány do dalšího dodatku v pořadí k SoD 6-2013-504202.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1390	100	139 000	31.01.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1390	50	69 500	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1390	50	69 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	1390	500	695 000	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	320	1 000	320 000	31.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	480	1 000	480 000	31.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	2	9700	19 400	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1390	200	278 000	31.5.2016
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH					2 070 400
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	1381	400	552 400	15.5.2019
	Vícepráce – data ČHMÚ	ks	1	-	58 100	15.5.2019
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	1381	400	552 400	15.11.2021
	Dopracování PSZ a návrhu po odvolání (vícepráce)					
2.2.1.	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 000		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

2.2.2.	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 000		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
2.2.3.	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 000		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
2.2.4.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	10 000		do 3 měsíců od výzvy Objednatel
2.2.5.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 000		do 3 měsíců od výzvy Objednatel
2.2.6.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 000		do 3 měsíců od výzvy Objednatel
2.2.7.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ k vystavení	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíců od výzvy Objednatel
2.2.8.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíců od výzvy Objednatel
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						1 222 900
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatel zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	1381	200	276 200	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1381	300	414 300	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						690 500

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	2 070 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (včetně víceprací)	1 164 800 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	690 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 925 700 Kč
DPH v Kč (21%)	824 397 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 750 097 Kč
2.1. vícepráce (data ČHMU) – fakturace bez DPH	58 100 Kč
Celková cena díla	4 808 197 Kč

V případě, že dojde k aktualizaci PSZ, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. Objem provedených prací bude fakturován dle skutečnosti.

V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. Objem provedených prací bude fakturován dle skutečnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 02.02.2023

V Plzni dne 02.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení