

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**č. 1004-2016-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.**Předmět dodatku**

1. Z důvodu nerealizování dílčí části díla 3.2.1.3. „*Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*“ a také toho, že se do konce KoPÚ v k. ú. Laziště její realizování nepředpokládá, dochází tímto u této dílčí části díla ke změně MJ, a to takto:

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ: 1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč**

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 5 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Laziště je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.**Rekapitulace celkové ceny díla**

1. Vzhledem ke změně uvedené v Článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	1 169 760,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	453 480,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	184 000,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	157 500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 964 740,00 Kč
DPH 21%	412 595,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 377 335,40 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 06.02.2023

Za zhotovitele:

Místo: Písek
Datum: 06.02.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 06.02.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Laziště

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Laziště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	500	7 000	30. 4. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	371	800	296 800	30. 4. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	2 500	617 500	30. 6. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	14 380	14 380	30. 9. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 400	55 200	30. 6. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	368	150	55 200	30. 6. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	368	260	95 680	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 169 760	30. 9. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	364	470	171 080	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	400	26 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	364	600	218 400	do 24 měsíců od předání PSZ
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					453 480	
3.3	Mapové dílo	ha	368	500	184 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					184 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	630	157 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					157 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 169 760,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	453 480,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	184 000,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	157 500,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 964 740,00 Kč
DPH 21% v Kč	412 595,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 377 335,40 Kč

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 06.02.2023

Za zhotovitele:

Místo: Písek
Datum: 06.02.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Písek
Datum: 06.02.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.