

## **Dodatek č. 2**





ke **Smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101**

uzavřené dne 29.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
a týkající se vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Frýdlantu**

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
<b>Adresa:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Telefon:</b>	+420 725002567
<b>E-mail :</b>	j.vencovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ 41601483
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101.

## Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v návaznosti na vypracování geotechnického průzkumu nad rámec SoD, který je nutným podkladem pro navržení nezbytných vodohospodářských opatření a cest, a také v návaznosti na řešení problému se soupisem nároků, upravují termíny ukončení částí díla 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.1.2023	<b>30.6.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.1.2023	<b>30.6.2023</b>
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.1.2023	<b>30.6.2023</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.1.2023	<b>30.6.2023</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona	31.10.2023	<b>31.12.2023</b>

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Liberci dne: 30. 01. 2023

V Brně dne: 25. 01. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Habartice u Frýdlantu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	<b>800,00</b>	4 800,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	<b>3 000,00</b>	3 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	181	<b>800,00</b>	144 800,00	31.1.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	<b>1 900,00</b>	153 900,00	31.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	<b>1 900,00</b>	43 700,00	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	<b>500,00</b>	90 500,00	31.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	181	<b>450,00</b>	81 450,00	30.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	<b>500,00</b>	90 500,00	30.6.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>612 650,00</b>	<b>30.6.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	181	<b>900,00</b>	162 900,00	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	<b>1 000,00</b>	14 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>1 100,00</b>	33 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>1 500,00</b>	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	180	<b>1 000,00</b>	180 000,00	<b>31.12.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele <b>maximálně do 31.5.2024</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>424 900,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	181	500,00	90 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 500,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	612 650,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	424 900,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	90 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 128 050,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	236 890,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 364 940,50 Kč</b>

V Liberci dne .....

V Brně dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.