

## DODATEK č. 8

### KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Simona Konečná, odborný rada Pobočky Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.	725 002 562 - Ing. Zajíček 727 956 362 - Ing. Konečná
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským obchodním soudem Brno, oddíl C, vložka 19972.

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo spočívající v upřesnění počtu měrných jednotek u dílčích FC – 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení; 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami podle skutečného stavu ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek dle smlouvy o dílo.

**3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**

Původní stav: 925 (ha) **Nový stav: 900 (ha)**, snížení o 25 MJ, tedy -15 000 Kč bez DPH

**3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

Původní stav: 135 (ha) **Nový stav: (175 ha)**, navýšení o 40 MJ, tedy +40 000 Kč bez DPH

**3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami**

Původní stav: 195 (100 bm) **Nový stav: 87 (100 bm)**, snížení o 108 MJ, tedy -86 400 Kč bez DPH

**3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami**

Původní stav: 36 (100 bm) **Nový stav: 12 (100bm)**, snížení o 24 MJ, tedy -48 000 Kč bez DPH

Těmito úpravami dochází ke snížení ceny díla o 109 400,00 Kč bez DPH.

**Čl. II**

Z důvodu víceprací a méněprací se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1., Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 783 900,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 593 600,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	277 500,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 655 000,00 Kč</b>
DPH 21 %	977 550,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 632 550,00 Kč</b>

Změny jsou obsaženy v příloze – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Čl. III**

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 17.2.2023

V Třebíči dne: 16.2.2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Aleš Tůma  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

.....  
Ing. Libor Sedláček  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 8 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	<b>650</b>	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	<b>1 000</b>	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	141	<b>2 000</b>	282 000,00	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	249	<b>2 000</b>	498 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	428	<b>1 900</b>	813 200,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	<b>300</b>	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtekových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	<b>300</b>	277 800,00	28.02.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.6	ks	1	<b>47 200</b>	47 200,00	31.10.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 783 900,00</b>	<b>31.10.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>540 000,00</b>	2.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>175</b>	<b>1 000</b>	<b>175 000,00</b>	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>87</b>	<b>800</b>	<b>69 600,00</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>12</b>	<b>2 000</b>	<b>24 000,00</b>	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	900	<b>850</b>	765 000,00	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 593 600,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	925	<b>300</b>	277 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>277 500,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	2 783 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 593 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 655 000,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	977 550,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 632 550,00 Kč</b>

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.