

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Česká Lípa  
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká  
Lípa  
Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa  
Tel. +420 702 167 727  
E-mail: m.srnkova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOŠRAFO, s.r.o.**  
Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.  
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX  
Tel./Fax: XXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXX  
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300  
IČO: 64793036  
DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. j. 885-2019-541101****ČI. I****Předmět a účel dodatku**

Při kontrole díla odevzdaného původním zpracovatelem KoPÚ Obora v Podbezdězí, bylo novým zpracovatelem zjištěno několik chyb a nedodělků, bez jejichž nápravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězí. Chyby se týkaly zejména šetření hranic liniových staveb, opravy dílčích částí, u kterých se ve formátu \* VFP vyskytují nepřevzatelné chyby, a dále bude nutné došetřit hranice obvodu KoPÚ. Na základě toho bylo svoláno jednání se zástupci pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a dotčenými vlastníky liniových staveb. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je doplněn o následující dílčí části:

- 3.4.1a Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.
- 3.4.1b Oprava souboru VFP u těch dílčích částí díla, které to vyžadují.

Na základě dohody při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy, a to k navýšení celkové částky následovně:

	<b>Rozsah - MJ</b>	<b>Ceny v Kč za MJ dle dohody</b>	<b>Celkem v Kč</b>
Obvod – šetření hranice	navýšení o 2 MJ	4 000,00	8 000,00
Liniové stavby – šetření	64 MJ	1 800,00	115 200,00
VFP – odstranění chyb	8 MJ	1 350,00	10 800,00
<b>Celkem bez DPH</b>			134 000,00
<b>Celkem s DPH</b>			<b>162 140,00</b>

Na základě dohody mezi objednatelem a zpracovatelem uvedené v zápisu z jednání ze dne 6. 2. 2020 a také v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená, se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 1 – následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – z 30. 3. 2020 **na 30. 11. 2020.**
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1a – Šetření hranic liniových staveb – se stanovuje **na 30. 11. 2020.**
3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.1b – Odstranění chyb VFP – se stanovuje **na 30. 4. 2020.**
4. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2. – Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2020 **na 28.2.2021.**
5. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30. 6. 2020 **na 28.2.2021.**

Další termíny zůstávají beze změny.

## ČI. II

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	337 750,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	499 600,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	191 500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 028 850,00 Kč
DPH 21%	216 059,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 244 909,00 Kč

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 20.3.2020

V Hradci Králové dne: 19.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Jiří Foltán  
jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - Dopracování návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězi

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	4 000	116 000	30.11.2020
3.4.1a Šetření liniových staveb s vlastníky	100 bm	64	1 800	115 200	30.11.2020
3.4.1b Odstranění chyb VPF	hodina	8	1 350	10 800	30.4.2020
3.4.2. Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	383	250	95 750	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč</b>				337 750	28.2.2021
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	383	1 200	459 600	30.6.2022
3.5.2. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>				499 600	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	383	500	191 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				191 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč				337 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč				499 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				191 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 028 850 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				216 059 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 244 909 Kč</b>	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek

.....  
Jiří Foltán

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel, GEOŠRAFO, s.r.o.

