

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelka KPÚ pro
JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Gmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Tel. xxx
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons),
předseda představenstva
xxx – na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Na základě oznámení společnosti Geocart CZ a. s. o změně sídla, doloženého Usnesením Krajského soudu v Brně zn. B 2989/RD97/KSBR, Fj 8385/2022/KSBR ze dne 7.2.2022 a předložené plné moci k zastupování společnosti ze dne 1.10.2021, dochází ke změnám na straně zhotovitele.

Z důvodu nutnosti zajištění provedení geotechnického průzkumu, k jehož předání dojde nejpozději 31.8.2022 a zajištění hydrologických dat potřebných pro návrh protierozních a vodohospodářských opatření PSZ, byl na kontrolním dnu konaném 7.6.2022 stanoven časový postup úkonů, které budou následně provedeny v souvislosti se zpracováním PSZ a navazujícím návrhem nového uspořádání pozemků i s ohledem na časovou koordinaci prací zhotovitele.

V této souvislosti dochází k posunu termínů ukončení dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 8 měsíců a u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona o 9 měsíců.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1-4 mění následovně:

I.

Údaje na straně zhotovitele se mění takto:

Sídlo společnosti Geocart CZ a.s. Výstaviště 405/1, 603 00 Brno se mění na Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva nebo na základě plné moci ze dne 1.10.2021 xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefonní číslo společnosti bylo upraveno na xxx

II.

U dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází k posunu termínů ukončení z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 28.2.2023.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází k posunu termínu ukončení z původního termínu 31.1.2023 na nový termín 31.10.2023.

III.

Příloha č. 1 k SoD Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - posun termínu ukončení z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 28.2.2023.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - posun termínu ukončení z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 28.2.2023.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu ukončení z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 28.2.2023.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu ukončení z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 28.2.2023.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - posun termínu ukončení z původního termínu 31.1.2023 na nový termín 31.10.2023.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 22. 6. 2022

V Brně dne 21. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

v. z. xxx
(dle plné moci)

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Biskoupky na Moravě - Položkový výkaz činnosti

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	x
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	269	750	201 750	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 390	43 090	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	0	0	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	204	1 000	204 000	30.4.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 350	434 750	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	1 600	128 000	30.6.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	0	0	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	250	75 000	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	300	91 200	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 237 790	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	650	197 600	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	400	22 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 600	51 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	297	750	222 750	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	304	350	106 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 400	31.3.2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 237 790,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	536 050,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	106 400,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 880 240,00 Kč
DPH 21% v Kč	394 850,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 275 090,40 Kč