

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Tel. +420 602 559 300
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ spol. s r. o.**
Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Ing. Pavel Svoboda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně. V technických záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.

Na základě oznámení společnosti Geocart CZ a. s. o změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, doloženého aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 131771, dochází ke změnám na straně zhotovitele.

Dále zhotovitel informoval objednatele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Biskoupky na Moravě a na základě připomínek objednatele a dohody na jednání regionální dokumentační komise, dochází ke snížení počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně:

I.

Údaje na straně objednatele se mění takto:

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno. Změna provedena i u telefonního čísla.

II.

Údaje na straně zhotovitele se mění takto:

Akciová společnost Geocart CZ a. s. se mění na společnost s ručením omezeným Geocart CZ spol. s r. o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel a Ing. Pavel Svoboda, jednatel. Každý jednatel je oprávněn k zastupování společnosti samostatně, u smluvních závazků s plněním převyšujícím částku 500 000 Kč bez DPH zastupují společnost oba jednatelé společně.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

III.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 45 MJ na 25MJ, tj. o 20 MJ.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 55 MJ na 49 MJ, tj. o 6 MJ.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 32 MJ na 15 MJ, tj. o 17 MJ.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) o 39 600,00 Kč bez DPH, tj. o 47 916,00 Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy Rekapitulace ceny:

Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH	1 237 790,00 Kč
Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH	496 450,00 Kč
Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH	106 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 840 640,00 Kč
DPH 21%	386 534,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 227 174,40 Kč

IV.

Příloha č. 1 k SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - snížení počtu měrných jednotek ze 45 MJ na 25MJ, tj. o 20 MJ, cena z 1 MJ 500,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 10 000,00 Kč bez DPH.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu měrných jednotek z 55 MJ na 49 MJ, tj. 6 MJ, cena za 1MJ 400,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 2 400,00 Kč bez DPH.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu měrných jednotek z 32 MJ na 15 MJ, tj. o 17 MJ, cena za 1 MJ 1600,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 27 200,00 Kč bez DPH.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Brno
Datum: 20. 2. 2023

Geocart CZ spol. s r. o.
Místo: Brno
Datum: 17. 2. 2023

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

xxx

xxx

Bc. Ondřej Hrdlička Ing. Pavel Svoboda
jednatel jednatel
Geocart CZ spol. s r. o.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 SoD - KoPÚ v k.ú. Biskoupky na Moravě - Položkový výkaz činnosti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	x
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	269	750	201 750	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 390	43 090	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	0	0	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	204	1 000	204 000	30.4.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2 350	434 750	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	1 600	128 000	30.6.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	0	0	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	250	75 000	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	300	91 200	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 237 790	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	650	197 600	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	49	400	19 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 600	24 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	297	750	222 750	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					496 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	304	350	106 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 400	31.3.2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 237 790,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	496 450,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	106 400,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 840 640,00 Kč
DPH 21% v Kč	386 534,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 227 174,40 Kč