

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota uzavřené dne 19. 5. 2020

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: Sídlo: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Aneta Kozáková |
| Telefon: | +420 602 640 790 |
| E-mail: | a.kozakova@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Ing. Petr Šošolík |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO / DIČ: | 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |
| Sídlo: | Slavičkova 840/1b, 63800 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO / DIČ: | 41601483 / CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 |

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4.
2. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba zadání inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který je podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení při zpracování plánu společných zařízení. IGP je zpracováván firmou odlišnou od zhotovitele KoPÚ. Teprve po předání podkladů IGP bude zhotovitel moci pokračovat ve vypracování níže uvedených částí díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínů předání dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Z uvedených důvodů zhotovitel požádal o změnu termínu. Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2020.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- **termín ukončení: 14. 10. 2023**
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **termín ukončení: 14. 10. 2023**
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **termín ukončení: 14. 10. 2023**
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **termín ukončení: 14. 10. 2023**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- **termín ukončení: 14. 8. 2024**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 5. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Brně dne: dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 800 | 8 800 | 14.9.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 100 | 21 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 378 | 730 | 275 940 | 14.9.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 80 | 1 000 | 80 000 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 5 000 | 0 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 92 | 1 400 | 128 800 | 14.9.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 2 000 | 370 000 | 15.8.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 353 | 1 600 | 564 800 | 15.8.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 28 | 1 200 | 33 600 | společně s předáním DČ 3.6. Mapové dílo |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 458 | 480 | 219 840 | 14.9.2021 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 500 | 0 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 454 | 480 | 217 920 | 15.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 920 700 | 15.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 454 | 950 | 431 300 | 14.10.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 89 | 750 | 66 750 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 178 | 1 000 | 178 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 5 000 | 10 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 395 | 900 | 355 500 | 14.8.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 071 550 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 454 | 450 | 204 300 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 204 300 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 920 700,00 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 071 550,00 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 204 300,00 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 3 196 550,00 Kč | |
| DPH 21 % v Kč | | | | | 671 275,50 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 867 825,50 Kč | |