

Č. smlouvy objednatele: 958-2022-571101/2

Č. smlouvy zhotovitele: VHS-0046-22

DODATEK Č. 3 **ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,
xxx

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746
01 Opava

Tel.:

xxx

E-mail:

opava.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: TALPA-VHS, s.r.o.

Sídlo:

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

zastoupený:	Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti
tel./fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	hbvhtav
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
tel./fax:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČO:	10726284
DIČ:	CZ10726284 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku č. 3

1.1. Předmětem dodatku č. 3 je úprava Čl. V Doba plnění v ustanovení bodu 4 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na posunutí termínu:

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 4 d):

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla stavby se založenou výsadbou): po kolaudaci do **30.4.2023**
- e) Termín provedení a převzetí 1leté následné péče o vysazenou zeleň: do 31.10.2023

Odůvodnění:

V návaznosti na časovou náročnost řízení o změně stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, požádal zhotovitel o prodloužení původního termínu protokolárního předání díla - stavby včetně založené zeleně (28.2.2023).

Koordinované stanovisko MěÚ Kravaře, které si k dokončení řízení o změně stavby dodatečně vyžádal stavební úřad Bolatice, bylo vydáno až 22.2.2023. Posun termínu o 2 měsíce byl stanoven po konzultaci lhůt s tímto stavebním úřadem, který řízení vede a s ohledem na odvolací lhůty a následnou kolaudační prohlídku. Jedná se o objektivní důvody nezaviněné zhotovitelem - vyvolaná změna trasy propustku existencí neevidovaného vedení inž. sítí v trase příkopu a propustku.

1.2. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 27.02.2023

V Ostravě 27.02.2023

El. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Bc. Lenka Kusová
Jednatelka společnosti

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**, zástupce ředitelky