

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205 ze dne 21.10.2019

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxxx, xxxxxx Pacov
Provozovna :	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 418-2019-520205 ze dne 21. 10. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda, a to:

- 1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 a na základě nesouhlasu vlastníka s řešením pozemku podle §3 vznikají vícepráce, nová položka fakturačního celku 3.4. Přípravné práce, a to:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné zjišťování v důsledku nesouhlasu dle §3	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2023

- 2) Tímto dodatkem č. 2 se mění celková cena díla takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		Změna smlouvy v Kč bez DPH
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	1 587 300 Kč	+ 9 000,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	658 900 Kč	Beze změny
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	108 460 Kč	Beze změny
Celková cena v Kč bez DPH	2 354 660 Kč	+ 9 000,00 Kč
DPH 21% v Kč	494 479 Kč	+ 1 890,00 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	2 849 139 Kč	+ 10 890,00 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 na základě nesouhlasu s řešením pozemků dle § 3. K této skutečnosti došlo při zpracování nárokových listů.

Čl. II

- 1) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3) Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne: 27. 2. 2023

V Pelhřimově dne : 27. 2. 2023

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....

.....

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

Mgr. Silvie Haverlandová LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Za správnost:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....

Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou