

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**(dále jen „dodatek č. 2“)**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro MSK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka KPÚ pro MSK  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,  
vedoucí pobočky Opava

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01  
Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml.,  
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

## ČI. I

### Předmět a účel dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu podání žádosti o stavební povolení v **ČI. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1**, dále upravené dodatkem č. 1 k SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání aktualizované projektové dokumentace: **do 150 dnů od uzavření jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny díla z důvodu aktualizace projektové dokumentace, které bude stvrzeno oboustranně podepsaným protokolem z jednání**

Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: **do 120 dnů od protokolárního odsouhlasení předané aktualizace projektové dokumentace objednatelem**

- 1.2 Důvodem pro změnu termínu pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad je probíhající jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o navýšení ceny díla z důvodu aktualizace projektové dokumentace.
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2017 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 15. 1. 2019 zůstávají bez změn.

## ČI. II

### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě 24. 2. 2023

V Ostravě 22. 2. 2023

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ladislav Čech ml.**  
předseda představenstva

**v z. Ing. Tomáš Hořelica**  
zástupce ředitelky KPÚ pro MSK