

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 63-2021-514101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel;
Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel;
Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx

E-mail : xxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Smluvní strany uzavření níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.02.2021 (číslo smlouvy objedatele 63-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele 1/21).

I. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je změna smluvních termínů plnění - předání etap prací a dokončení dílčích fakturačních celků níže uvedených:

Původní smluvní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo:

- 6.2.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – **30.3.2023**
- 6.2.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – **30.3.2023**
- 6.2.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **30.9.2023**

Nové smluvní termíny plnění ve znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

- 6.2.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – **30.6.2023**
- 6.2.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – **30.6.2023**
- 6.2.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **30.11.2023**

II. Odůvodnění dodatku č. 1

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že při řádném provádění zjišťování průběhu hranic (ZPH) pozemků – šetření komisí v terénu ve dnech 7.-10.11. a 14.-16.11.2022 došlo ve 2 případech k požadavku na úpravu předpokládaného obvodu KoPÚ Horní Kalná (k jeho rozšíření) a ve 4 případech k nesouhlasu dotčených vlastníků s průběhem hranice navrženého obvodu a ve 2 případech k dodatečnému nesouhlasu po proběhlém ZPH. Z těchto důvodů bylo nutné vyvolat dodatečné nové šetření ZPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 28.02.2023

Za zhotovitele:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha
Datum: 22.02.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel společnosti
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná

| Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín | |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce | | | | | |
| 6.2.1 | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 500,00 | 21 000,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 620 | 640,00 | 396 800,00 | 30.11.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 51 | 700,00 | 35 700,00 | |
| | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 23 | 2 000,00 | 46 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 312 | 2 000,00 | 624 000,00 | 30.6.2023 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 28 | 2 000,00 | 56 000,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 671 | 269,00 | 180 499,00 | 30.7.2023 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 671 | 269,00 | 180 499,00 | 30.11.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 540 498,00 | 30.11.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 667 | 650,00 | 433 550,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 150 | 100,00 | 15 000,00 | |
| | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 250,00 | 25 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 1 250,00 | 25 000,00 | |
| | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 3), 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 30.6.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 667 | 715,00 | 476 905,00 | 30.6.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12) | LV | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 021 455,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|----|-----|--------|------------------------|----------------------------------|
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 671 | 300,00 | 201 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč | | | | | 201 300,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 540 498,00 Kč | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 021 455,00 Kč | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 201 300,00 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 763 253,00 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 580 283,13 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 343 536,13 Kč | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum:

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum:

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ