

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 30. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. srpna 2020, dodatku č. 2 ze dne 2. listopadu 2021, dodatku č. 3 ze dne 21. února 2022, dodatku č. 4 ze dne 28. dubna 2022 a dodatku č. 5 ze dne 6. prosince 2022, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Hora**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený :	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Vladislav Čípek, odborný rada pobočky Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 +420 725 409 939
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

<b>a</b>	
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, jednatel společnosti
Telefon/Fax:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ634709859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. února 2023 o posunutí termínu dokončení a předání dílčích částí díla **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o z původního termínu 31. května 2023 na nový termín **31. října 2023** a dále dílčí části díla **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 z původního termínu 31. března 2024 na nový termín **31. srpna 2024.**

Důvodem pro posunutí termínů dokončení je složité projednávání navrženého plánu společných zařízení, kdy zhotovitel se zástupci městyse Černá Hora a sboru zástupců vlastníků půdy již potřetí upřesňoval požadavky na množství a umístění prvků plánu společných zařízení ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských popř. protierozních opatření v jednotlivých lokalitách v projektu. V současné době je nutné zadat inženýrsko-geologický průzkum, vyhodnotit zjištěný stav a připravit technickou dokumentaci pro kontrolu RDK.

V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černá Hora požádal vlastník pozemků evidovaných na LV č. 532 pro obec a k. ú. Černá Hora o změnu obvodu komplexních pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav se rozšiřuje o pozemky p.č. 1661/83 a p.č. 1661/84 a do položkového výkazu činností se vkládá nová dílčí část díla **3.4.6. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků.**

Posun termínů výše citovaných částí díla odpovídá potřebné době na zapracování podkladů do celkové dokumentace návrhu.

Objednatel uznal uvedené, zhotovitelem neovlivnitelné důvody za opodstaněné a se změnou termínu dokončení a předání citovaných částí díla souhlasí.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 116 640,00 Kč bez DPH, tj. 141 134,40 Kč včetně DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Termíny dokončení výše citovaných dílčích částí díla jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

##### **Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 2 377 040,00 Kč bez DPH (slovy: dvě miliony třístasedmdesátiset tisíc čtyřicet korun českých).

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 4. června 2020, dodatkem číslo 2, číslo 3 a tímto dodatkem je navýšena o hodnotu víceprací, dodatkem číslo 3 je ponížena o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

##### Rekapitulace ceny:

<b>Hlavní celek</b>	<b>Cena (Kč)</b>
Přípravné práce (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.)	1 365 340,00
Návrhové práce (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.)	892 200,00
Mapové dílo (Dílčí část 3.6.)	119 500,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 377 040,00</b>
DPH 21 %	499 178,40
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 876 218,40</b>

**Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 - Položkový výkaz činností.** Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne: 6. 3. 2023

V Třebíči dne: 3. 3. 2023

**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)  
v z. JUDr. Jarmila Báčová

**Ing. Aleš Tůma**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.  
(zhotovitel)

**Ing. Libor Sedláček**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.  
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Marika Chválová

## Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Černá Hora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč)	Cena bez DPH celkem v Kč)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 500,00	21 000,00	28.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	411	600,00	246 600,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800,00	61 600,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se nepředpokládá směřování včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	520	500,00	260 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	2 000,00	408 000,00	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	250,00	122 000,00	30.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	478	250,00	119 500,00	31.5.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků	ks	1	116 640,00	116 640,00	31.10.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 365 340,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	478	600,00	286 800,00	31.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 2)	ha	15	1 000,00	15 000,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 2)	ha	80	1 000,00	80 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	152	500,00	76 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	14	3 000,00	42 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	478	800,00	382 400,00	31.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>892 200,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	478	250,00	119 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>119 500,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 365 340,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	892 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	119 500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 377 040,00</b>
DPH 21% v Kč	499 178,40
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 876 218,40</b>

