

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 7. 3. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Realizace vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč**“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bc. Milan Mleziva, rada Pobočky Domažlice

+420 724 269 138, +420 727 956 732

domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Radkem Maršálkem

XXX

XXX

r2yny97

XXX

XXX

ČESKÁ SPORITELNA

4179089399/0800

29093236

CZ29093236 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 238**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 7. 3. 2023

V Plzni dne 7. 3. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež

.....
Radek Maršálek

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k.ú. Koloveč

2023																	
Lhůta realizace díla	leden					únor				březen					duben		
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Stavební objekt - polní cesta																	
zemní práce																	
kommunikace																	
VRN																	
Stavební objekt - vodní nádrž																	
hráz																	
zátopa																	
výpustný objekt																	
bezpečnostní přeliv																	
tůň																	
výsadba																	
vegetační úpravy																	
předání a převzetí díla																	
VRN																	

2023																																																						
Lhůta realizace díla	květen					červen					červenec					srpen					září				říjen																													
týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																											
Stavební objekt - polní cesta																																																						
zemní práce																																																						
kommunikace																																																						
VRN																																																						
Stavební objekt - vodní nádrž																																																						
hráz																																																						
zátopa																																																						
výpustný objekt																																																						
bezpečnostní přeliv																																																						
tůň																																																						
výsadba																																																						
vegetační úpravy																																																						
předání a převzetí díla																																																						
VRN																																																						

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

.....
 Radek Maršálek
 PROMO REAL GROUP s.r.o.