

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 7. 3. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Realizace vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč**“ (dále jen „**smlouva**“).

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Domažlice**

**Adresa:** Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice  
Bc. Milan Mleziva, rada Pobočky Domažlice  
+420 724 269 138, +420 727 956 732

domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**Sídlo:**

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat: **XXX**

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**PROMO REAL GROUP s.r.o.**

**Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň**

Radkem Maršálkem

**XXX**

**XXX**

**r2yny97**

**XXX**

**XXX**

**ČESKÁ SPOITELNA**

4179089399/0800

**29093236**

**CZ29093236 je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238**

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 7. 3. 2023

V Plzni dne 7. 3. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno*

*Elektronicky podepsáno*

.....

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

Radek Maršálek

jednatel společnosti  
PROMO REAL GROUP s.r.o.

*Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková*

