

Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo č. 231-2015-508101 ze dne 11. 5. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Sdružení zhotovitelů:	Reprezentant sdružení:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem Ing. Zbyněkem Řezníkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
	Člen sdružení:
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků („méněpráce“).
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	922 270 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	308 480 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	180 960 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8 100 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 419 810 Kč
DPH 21%	298 160 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 717 970 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje cena a termín plnění následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyh. č. 357/2013 Sb. – se snižuje počet měrných jednotek ze 700 MJ na **27 MJ** a cena z 210 000 Kč bez DPH na cenu **8 100 Kč** bez DPH.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč v částce 922 270 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč v částce 308 480 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 176 080 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 210 000 Kč se upravuje na **8 100 Kč**.

Celková cena díla bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 621 710 Kč na částku **1 419 810 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 340 559 Kč na částku **298 160 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 962 269 Kč na částku **1 717 970 Kč**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 10 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy č. 231-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Strojetic u Podbořan“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 07.03.2023

V Praze dne 07.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
společnosti Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 11 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Strojetic u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	31.03.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	453	400	181 200	31.03.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	301	450	135 450	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	754	185	139 490	31.03.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	1 050	127 050	31.03.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 550	9 300	31.03.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	756	280	211 680	30.09.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	754	150	113 100	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					922 270	30.09.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	754	180	135 720	15.02.2021
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	1 050	31 500	15.02.2021
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 050	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	49	300	14 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	300	9 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	754	140	105 560	30.09.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					308 480	15.11.2021
3.3	Mapové dílo	ha	754	240	180 960	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					180 960	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	27	300	8 100	30.09.2022

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	8 100
---	-------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	922 270
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	308 480
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 960
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 100
Celková cena bez DPH v Kč	1 419 810
DPH 21% v Kč	298 160
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 717 970

V Teplicích dne 07.03.2023

V Praze dne 07.03.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Řezník, jednatel společnosti
 Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.