

Dodatek č. 5

(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	+420 725 918 219
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxx, 395 01 Pacov
Provozovna :	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k této Smlouvě.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že k části díla 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, odevzdané zhotovitelem ve sjednaném termínu, nebylo po provedeném dohledu Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích dosud vydáno kladné stanovisko katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změnám termínů odevzdání navazujících dílčích částí díla, a to takto:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termín: 31.03.2023
- **nový termín: 31.08.2023**

3.4. Přípravné práce - konečný termín

- původní termín: 31.03.2023
- **nový termín: 31.08.2023**

3.5.1. a 3.5.i.a) - 3.5.i.c) Vypracování plánu společných zařízení

- původní termín: 30.11.2023
- **nový termín: 30.04.2024**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 31.08.2024
- **nový termín: 28.02.2025**

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 23.03.2023

Za zhotovitele:

Místo: Pelhřimov
Datum: 22.03.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

Místo: Jindřichův Hradec
Datum: 22.03.2023

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000,00	31.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	420	650	273 000,00	31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 100	480 900,00	31.05.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	200	84 000,00	31.08.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	250	105 000,00	31.08.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					969 900,00	31.08.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	450	189 000,00	30.04.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	420	100	42 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	650	273 000,00	28.02.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					589 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	420	290	121 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					969 900,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					589 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 680 700,00 Kč	
DPH 21% v Kč					352 947,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 033 647,00 Kč	

Za objednatele:

Místo: České Budějovice
Datum: 23.03.2023

Za zhotovitele:

Místo: Pelhřimov
Datum: 22.03.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 22.03.2023

.....
Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.