

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od SoD č. 1266-2017-541101

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	1 000	Ukončeno, fakturováno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	368	800	Ukončeno, fakturováno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	317	800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 000	Ukončeno, fakturováno
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	2 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	1 300	Ukončeno, fakturováno
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 300	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	685	700	Ukončeno, fakturováno
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	685	700	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 931 200	
3.5.	Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	685	1 000	Ukončeno, fakturováno
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	44	200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	684	1 000	Ukončeno, fakturováno
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	18 000	Ukončeno, fakturováno
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 458 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	685	400	Ukončeno, fakturováno
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM	100 bm	8	2 000	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				290 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1210	260	Nebude realizováno
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				314 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 931 200 Kč	Ukončeno
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 458 800 Kč	Ukončeno
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	290 000 Kč	Ukončeno
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	-314 600 Kč	Nebude realizováno
Celková cena bez DPH v Kč	3 680 000 Kč	
DPH 21% v Kč	772 800 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 452 800 Kč	

Za objednatele: V Liberci dne : 28.3.2023

Za zhotovitele: V Plzni dne: 24.3.2023

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Pavel Vostracký- jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj