

### **Dodatek č 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

(číslo smlouvy objednatele 27/2022–504202), uzavřené dne 14.10.2022  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Polní cesta S 4 v k. ú. Všeruby u Kdyně**  
(dále jen „smlouva“)

#### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Domažlice**

**Adresa** Haltravská 438, 344 01 Domažlice

**Zastoupený:** Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ  
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.:  
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Název:** **EUROVIA Silba, a.s.**

**Sídlo:** Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

**Zastoupený:** Josef Matoušek,  
místopředseda správní rady

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: kcydzt6

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 142110168/0100

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

## Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly s ohledem na přetrvávající nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolují zahájit dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení původní veřejné zakázky k 31.3.2023.
2. Rozsah a způsob provedení dodatečných stavebních prací spočívající v opětovné sanaci podloží na části úseku (cca 1/6) polní cesty lze stanovit na základě výsledků zátěžových zkoušek provedených za vhodných klimatických podmínek. Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu vyšších úhrnů srážek nebylo možné tyto zkoušky provést, a tudíž zhotovitel nebyl vyzván k 31.3.2023 k zahájení stavebních prací. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací v nejbližším možném termínu s ohledem na vývoj klimatických podmínek.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst.1 a 4 SOD č. 27/2022-504202 ve znění dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly na době plnění a harmonogramu plnění takto:
  - 2.1. Dílo bude ukončeno nejpozději do 6. týdnů od výzvy objednatele.
  - 2.2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
    - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 18.10.2022** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
    - b. Termín zahájení stavebních prací: **25.10.2022**
    - c. Termín dokončení stavebních prací: do 6. týdnů od výzvy objednatele.
    - d. Termín dokončení výsadby zeleně: do 6. týdnů od výzvy objednatele,
    - e. Termín předání a převzetí díla: do 6. týdnů od výzvy objednatele.  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Domažlicích dne 31.03.2023

viz elektronický podpis

**Za objednatele:**

Elektronicky podepsáno

V Plzni dne 31.03.2023

viz elektronický podpis

**Za zhotovitele:**

Elektronicky podepsáno

.....  
**Ing. Jan Kaiser**  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Josef Matoušek**  
místopředseda správní rady  
EUROVIA Silba, a.s.