

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 13-2016-504201), uzavřené dne 15. 01. 2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice,
Hradišřany a Lisov - 2015**“, a to konkrétně k.ú. Hradišřany (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslava Šrámková, vrchní referent, Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: + 420 727 956 815;
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení firem**
allGEO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
Reprezentant sdružení: allGEO s.r.o.
Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem -
reprezentant sdružení
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: yr3z3x
Bankovní spojení: Komerční Banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469
Člen sdružení: AGERIS s.r.o.
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
IČ: 25576992

DIČ:

CZ25576992

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po ukončení etapy 3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/201 Sb.* došlo ke sloučení řízení KoPÚ Hradišťany a Honezovice. Dne 26.7.2018 pod č.j. SPU 341794/2018/Šr. pobočka vydala na základě předchozího souhlasného stanoviska Státního pozemkového úřadu, odboru pozemkových úprav Usnesení o spojení řízení (dle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu) KoPÚ Honezovice a KoPÚ Hradišťany v jedno řízení, a to tak, že obě KoPÚ budou řešeny jako jeden spojený obvod KoPÚ dle ustanovení § 2 zákona. Z tohoto důvodu nebude nutné provést původně plánovanou změnu katastrální hranice mezi k.ú. Hradišťany a k.ú. Honezovice a etapa 3.1.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* nebude vyhotovena. Změna je navrhována s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Hradišťany tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek etapy 3.1.3. *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

Původní celková cena díla bez DPH	835 790,- Kč
Méněpráce bez DPH	3 800,- Kč
Vícepráce bez DPH	0,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	831 990,- Kč
DPH 21 %	174 717,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 006 707.90 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
.3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	- 2	1 900,-	3 800,-	do 3 měsíců nabytí PM 1. R	---

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 8 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 15. 03. 2023

V Plzni dne 30. 03. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský

jednatel společnosti
allGEO s.r.o. - reprezentant sdružení

Aktualizovaná příloha ke Smlouvě o dílo č. 13-2016-504201 (dodatek č. 9) - Výkaz činnosti - KoPÚ Hradištiny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	600,00	10 800,00	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	-	-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	230	270,00	62 100,00	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	-	-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 600,00	158 400,00	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 900,00	0,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	220,00	50 600,00	30.9.2017
	Vodohospodářská studie	ha		Součást vodohospodářské studie Lisov		
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	230	280,00	64 400,00	31.5.2018
	Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	0	20,00	0,00	31.5.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	145,00	32 770,00	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					379 070,00	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	600,00	135 600,00	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 500,00	12 500,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 100,00	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	800,00	12 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500,00	3 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	400,00	90 400,00	30.9.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	22 500,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					309 300,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	226	370,00	83 620,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 620,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	300,00	60 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	379 070,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	309 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 620,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	831 990,00
DPH 21% v Kč	174 717,90
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 006 707,90