

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 308-2019-544101,  
číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování  
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň  
mezi níže uvedenými stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	481 10 141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení těchto dílčích částí:

- dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z termínu **31.5.2022 na 28.2.2023**
- dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu **30.4.2023 na 30.10.2023**

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je jednání, které se uskutečnilo v souvislosti s právě probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami v katastrálních územích Dolní a Horní Roveň. Pobočka zadá posouzení odtokových poměrů potoka Lodrant a Točivý potok. Toto posouzení není součástí stávající smlouvy o dílo a bude trvat cca 6 měsíců. Z tohoto důvodu je nutné posunout jak dílčí část 3.5.1., včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c), tak je nutné v návaznosti posunout termín dílčí části 3.5.2.

Z důvodu personálních změn došlo ke změně referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Ing. Ondřej Bartoš, nyní Iveta Hepnarová.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 30.6.2022

V Praze, dne 15.6.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne 27.6.2022

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>				<b>65,8</b>	<b>34,2</b>		
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	2 250	350 879	182 372	533 250	15.5.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>878 200</b>	<b>456 450</b>	<b>1 334 650</b>	<b>31.5.2021</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	28.2.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	30.10.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>500 179</b>	<b>259 971</b>	<b>760 150</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>223 194</b>	<b>116 006</b>	<b>339 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				878 199,70	456 450,30	1 334 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500 178,70	259 971,30	760 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223 193,60	116 006,40	339 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 601 572,00</b>	<b>832 428,00</b>	<b>2 434 000 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				336 330,12	174 809,88	511 140 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 937 902,12</b>	<b>1 007 237,88</b>	<b>2 945 140 Kč</b>	

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Praze dne 15.6.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.6.2022

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR