

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1075-2018-544101,
uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování
návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice**
mezi níže uvedenými stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | +420 727 966 745, +420 702 126 635 |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|--|
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, 140 00 Praha |
| Zastoupen: | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| Adresa: | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| | |
|--|----------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | S85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 405 27 514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

ČI. I.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna hranice obvodu KoPÚ u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., kdy navýšení MJ souvisí se změnou obvodu pozemkové úpravy. Tuto změna obvodu vyvolalo projednávání Soupisu nároků, při kterém vlastníci uvedení na LV č. 1532 a LV č. 353 nesouhlasí s řešením těchto pozemků pozemkovými úpravami. Na základě jednání s vlastníky uvedenými na těchto LV a jejich nesouhlasu přistoupil pozemkový úřad ke změně obvodu pozemkové úpravy.

Touto změnou je dotčena velikost obvodu KoPÚ, která bude menší o 5 MJ, a proto dochází k méněpracem u dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a dílčí části 3.6 Mapové dílo.

Vícepráce a méněpráce:

| | |
|-------------------|---|
| Dílčí část 3.4.3. | navýšení o 46 000,- Kč bez DPH (zvýšení MJ ze 177 MJ na 200 MJ) |
| Dílčí část 3.5.2 | snížení o 5 000,- Kč bez DPH (snížení ze 620 MJ na 615 MJ) |
| Dílčí část 3.6. | snížení o 2 000,- Kč bez DPH (snížení ze 620 MJ na 615 MJ) |

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

| | Původní cena dle SoD (Kč) | Cena dle dodatku č. 3 (Kč) |
|---|--|---|
| Přípravné práce celkem (3.1.1.– 3.5.) bez DPH v Kč | 1 152 300,00 | 1 144 500,00 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 175 600,00 | 1 220 000,00 |
| Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč | 247 200,00 | 248 000,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 2 575 100,00 | 2 612 500,00 |
| DPH 21% | 540 771,00 | 548 625,00 |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 115 871,00 | 3 161 125,00 |

Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Dalším bodem dodatku č. 3 je doplnění termínu dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ na termín **30.9.2023** a změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze **30.06.2023** na **31.1.2025**.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích, dne 13.4.2023

V Plzni, dne 12.4.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích, dne 12.4.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dašice

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena pro SPÚ | Cena pro RSD | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|---|--------|----------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. Přípravné práce | | | | | | | |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 500 | 10 373 | 12 128 | 22 500 | 10.01.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 000 | 18 440 | 21 560 | 40 000 | |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech | ha | 620 | 600 | 171 492 | 200 508 | 372 000 | 31.01.2020 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Dodatek č. 3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 177 | 2 000 | 163 194 | 190 806 | 354 000 | 28.02.2020 |
| | | +23 | | 21 206 | 24 794 | 46 000 | 30.9.2023 |
| | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 620 | 200 | 57 164 | 66 836 | 124 000 | 31.03.2020 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 620 | 300 | 85 746 | 100 254 | 186 000 | 30.09.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 527 615 | 616 886 | 1 144 500 | 31.10.2020 |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | | | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 620 | 700 | 200 074 | 233 926 | 434 000 | 31.3.2021 |
| 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 1 000 | 21 667 | 25 333 | 47 000 | |
| 3.5.1.b) Pořizování podélné profily, příčné řezu a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 79 | 1 000 | 36 419 | 42 581 | 79 000 | |
| 3.5.1.c) Pořizování podélné profily, příčné řezu a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Dodatek č. 3 | ha | 620 | 1 000 | 285 620 | 334 180 | 620 000 | 31.1.2025 |
| | | -5 | | 2 305 | 2 695 | 5 000 | |
| 3.5.3. Přeložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 18 440 | 21 560 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 560 115 | 654 885 | 1 215 000 | |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 620 | 400 | 114 328 | 133 672 | 248 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | | -5 | | 922 | 1 078 | 2 000 | |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 113 406 | 132 594 | 246 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 527 615 | 616 886 | 1 144 500 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 560 115 | 654 885 | 1 215 000 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 113 406 | 132 594 | 246 000 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | 1 201 136 | 1 404 365 | 2 605 500 | |
| DPH 21% v Kč | | | | 252 238 | 294 917 | 547 155 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | 1 453 374 | 1 699 281 | 3 152 655 | |

V Pardubicích dne 13.4.2023

V Plzni dne 12.4.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

V Pardubicích dne 12.4.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR