

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna počtu měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku *6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona*, ke kterému došlo po zpřesnění průběhu hranic na základě dohody komise pro zjišťování průběhu hranic s vlastníky pozemků dle skutečně provedených prací.
2. Tímto dodatkem se mění počty měrných jednotek následovně:

	Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Smluvní počet MJ	Aktualizovaný počet MJ
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	2 500,00	217	216
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2 500,00	90	96

Počet měrných jednotek bodu 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se snižuje z původního počtu 217 MJ na 216 MJ - hodnota změny činí 2 500,00 Kč bez DPH.

Počet měrných jednotek bodu 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se navyšuje z původního počtu 90 MJ na 96 MJ - hodnota změny činí 15 000,00 Kč bez DPH.

3. Na základě uvedených změn měrných jednotek dochází též ke změně bodu 3.1 Smlouvy - Cena za řádné a včasné provedení Díla [Kč bez DPH], a to následovně:

	Smluvní cena	Aktualizovaná cena
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 414 000,00 Kč	1 426 500,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	788 450,00 Kč	788 450,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	237 750,00 Kč	237 750,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	2 440 200,00 Kč	2 452 700,00 Kč
DPH 21 %	512 442,00 Kč	515 067,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 952 642,00 Kč	2 967 767,00 Kč

4. V souladu se změnami uvedenými ve čl. II., odst. 2. a odst. 3. tohoto dodatku se upravuje rovněž Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový výkaz činností, jehož aktualizované znění je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho Příloha č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o Ceně Díla a rámcovou informaci o předmětu Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení čl. 12 ani závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Místo: Liberec
20.3.2023

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha
17.3.2023

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 1) – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500,00	7 500,00	30.9.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	5 000,00	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	317	900,00	285 300,00	30.11.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 500,00	540 000,00	30.1.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	96	2 500,00	240 000,00	30.1.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	317	550,00	174 350,00	30.6.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	550,00	174 350,00	31.7.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 426 500,00	31.07.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	307	1 050,00	322 350,00	31.7.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	1 000,00	20 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	500,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	10 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	7 350,00	7 350,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 200,00	4 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 575,00	1 575,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	307	1 050,00	322 350,00	30.3.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	7 500,00	7 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	7 350,00	7 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 200,00	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 575,00	1 575,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					788 450,00	30.03.2025
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	317	750,00	237 750,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					237 750,00	28.02.2026
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 426 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					788 450,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					237 750,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 452 700,00	
DPH 21% v Kč					515 067,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 967 767,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: Liberec

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.