

Dodatek číslo 5 ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 705
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Neškaredice (dále jen KoPÚ).

Důvodem uzavření dodatku je posunutí termínu u etapy 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* » z důvodu omezení prací způsobených opatřeními proti pandemii koronavirem.

Původní termín :

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona* ».....**31.3.2021**

Nový termín :

Etapa 3.5.2. « *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona* ».....**30.9.2021**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 1. 2. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Agroplan spol. s r. o.