

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 327-2023-504101

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3**“_III
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany 32600

Pobočka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení smlouvy včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: **Ing. Olga Chvátalová, Bc. Ivana Haasová, DiS.**

Tel.: +420 725 002 575; +420 727 956 754
E-mail: o.chvatalova@spucr.cz; i.haasova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 013 12 774
DIČ: CZ 013 12 774 (není plátcem DPH)

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Jméno: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupený: XXXXX, na základě plné moci

tel./fax: XXXXX / ---

e-mail: XXXXX

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX / ---

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5030013729/5500

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 17. 4. 2023

V Plzni dne 13. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXX

na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Za administraci: Mgr. Žaneta Hošková



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



ČASOVÝ HARMONOGRAM - COLAS CZ, a.s.

Stavba: Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3_III - ZHOTOVENÍ STAVBY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

rok	2023											
měsíc	duben				květen				červen			
<i>Předání a převzetí staveniště</i>												
<i>Zahájení stavebních prací</i>												
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady												
SO 01 - Tůň 1												
SO 02 - Tůň 2												
SO 03 - Tůň 3												
<i>Dokončení stavebních prací</i>												
<i>Předání a převzetí díla</i>												

Termín předání a převzetí staveniště: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení stavebních prací: 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání a převzetí díla: 65 dnů od nabytí účinnosti smlouvy