

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice », uzavřené dne 2.10.2018
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 724 277 822
E-mail :	j.dorotkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX; XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo :

Původní termín 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	30.6.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	
Upravený termín 3.4.1.	31.1.2021
Původní termín 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č.357/2013 Sb.	30.6.2020
Upravený termín 3.4.3.	31.1.2021
Původní termín 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků Vlastníků pozemků	30.9.2020
Upravený termín 3.4.5.	30.4.2021
Původní termín 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.5.2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami	
Upravený termín 3.5.1.	31.1.2022
Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona	31.12.2021
Upravený termín 3.5.2.	31.8.2022

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 22.6.2020 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 221228/2020/Dor.

Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčích částí díla byla nutnost přerušování prací ze strany zhotovitele zásahem vyšší moci.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19) bylo znemožněno zhotoviteli dokončení v původních termínech, neboť v důsledku výše uvedeného nemohlo dojít v průběhu nouzového stavu k rozesílání korespondence a jednání s vlastníky.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018.

V Praze dne 20. 7. 2020

V Praze dne 20. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kropáčova Vrutice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000	3 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	500	125 000	30.6.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	31.1.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	600	150 000	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	600	150 000	30.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					671 500	30.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	700	175 000	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	2 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	50	250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	250	800	200 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					397 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	250	800	200 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					671 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					397 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 268 750 Kč	
DPH 21% v Kč					266 438 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 535 188 Kč	

V Praze dne 20. 7. 2020

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

V Praze dne 20. 7. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Kubů

jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.