

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	<b>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
Zastoupený:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Adresa:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.	Ing. Blanka Kampová, Pobočka Havlíčkův Brod
E-mail:	Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
ID DS:	+ 420 727 957 187
Bankovní spojení:	hbrod.pk@spucr.cz
Číslo účtu:	z49per3
IČO:	ČNB
DIČ:	3723001/0710
	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPLAN spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Telefon:	Ing. Petr Kubů, jednatel
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	pb5jxk5
IČO:	ČSOB Praha 4
DIČ:	31405/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154	481 10 141
	CZ48110141

(dále „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zdeslavice“ uzavřené dne 4.6.2020, upravené dodatkem č. 1 ze dne 15.6.2021 a dodatkem č. 2 ze dne 4.10.2021.

## Čl. I

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění dílčích částí fakturačního celku 3.5. *Návrhové práce*, konkrétně dílčí části 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*, dílčích částí 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty*, 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*, 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*, a navazující dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*.

Termíny ukončení výše uvedených dílčích částí díla se mění takto:

Dílčí část	Dosavadní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)	31.05.2023	30.11.2023
3.5.2.	31.05.2024	30.09.2024

Důvod změny termínů:

Během jednání o plánu společných zařízení (PSZ) bylo sborem zástupců navrženo v řešeném území nové vodohospodářské opatření, pro které je třeba zajistit předběžný inženýrsko-geologický průzkum a provedení odborného biologického průzkumu pracovníky AOPK z hlediska výskytu významných druhů rostlin a živočichů. Biologický průzkum, který pro posouzení PSZ požaduje orgán ochrany přírody, bude prováděn v měsících květen až červenec.

S ohledem na nové skutečnosti bylo na kontrolním dnu 7.3.2023 předběžně dohodnuto posunutí termínu odevzdání dokumentace PSZ z původního termínu 31.5.2023 na nový termín 30.11.2023. Zhotovitel poté zaslal pozemkovému úřadu dne 15.3.2023 žádost o změnu termínů plnění dílčí části 3.5.1. a dalších navazujících fakturačních celků a návrh na vystavení dodatku s novými termíny tak, aby byl zohledněn časový úsek potřebný pro vypracování a doplnění požadovaných průzkumů. Objednatel návrh zhotovitele akceptoval.

Termíny plnění navazujících fakturačních celků, které nejsou předmětem tohoto dodatku, se již odvíjejí od výzvy objednatele a není je třeba upravovat.

## Čl. II

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností s novými termíny ukončení dle čl. I. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2, se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Jihlava

Dne: 24.4.2023

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Praha

Dne: 20.4.2023

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.,  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností

Za správnost : Ing. Blanka Kampová

Položkový výkaz činností - příloha dodatku č.3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zdeslavice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1500,00	10 500,00	30.06.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3000,00	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	158	600,00	94 800,00	30.06.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	600,00	4 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	7	1 750,00	12 250,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	2250,00	193 500,00	30.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	165	450,00	74 250,00	30.03.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	217	260,00	56 420,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	165	450,00	74 250,00	31.05.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>538 170,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	165	500,00	82 500,00	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	600,00	20 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	500,00	8 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	500,00	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	165	750,00	123 750,00	30.09.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 150,00</b>	
<b>3.6</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	165	600,00	99 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>99 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	538 170,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	260 150,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>897 320,00</b>
DPH 21% v Kč	188 437,20
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 085 757,20</b>