

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Gabriela Guderová, rada, Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 957 219
E-mail :	g.guderova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant společnosti:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Člen společnosti:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací.

1.2. Při zpracování dílčí části - projednání nároků vlastníků, nedal vlastník (dle § 3 odst. 3 zákona) souhlas s řešením svého pozemku dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě. Pozemek nesouhlasícího vlastníka se nachází na vnitřním obvodu pozemkových úprav a je nutné provést změnu vnitřního obvodu a tento pozemek převést mezi pozemky mimo obvod KoPÚ. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic pozemků obvodu KoPÚ. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“, s počtem 2 MJ s cenou 8.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 17.000 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 104085/2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací se stanovením termínu plnění.

1.3. Ve Smlouvě o dílo č. 875-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:

a) Původní znění :

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 200	200 200	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	

b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 200	200 200	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	2	8 500	17 000	30.8.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	

1.4. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

a) Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	678 210,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	245 770,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	140 760,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 064 740,- Kč
DPH 21%	223 595,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 288 335,- Kč

b) Nové znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	695 210,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	245 770,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	140 760,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 081 740,- Kč
DPH 21%	227 165,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 308 905,- Kč

1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 5 se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křešov.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 24. 04. 2023

V Praze dne 21. 04. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	950	2 850	15.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 200	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	880	169 840	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 250	17 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	76	1 600	121 600	15.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 200	200 200	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	2	8 500	17 000	30.8.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	300	62 100	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	360	74 520	30.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					695 210	15.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	620	128 340	15.12.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	650	2 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	450	11 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	440	91 080	30.11.2024

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 500	7 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770	
3.6.	Mapové dílo	ha	207	680	140 760	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					695 210 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 081 740 Kč	
DPH 21% v Kč					227 165 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 308 905 Kč	

V Litoměřicích dne 24. 04. 2023

V Praze dne 21. 04. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.