

# Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
<b>Adresa:</b>	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 765
<b>E-mail :</b>	i.zdvorakova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Společná nabídka:</b>	Reprezentant společnosti:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geodetická kancelář Nedoma &amp; Řezník, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	266 95 103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Člen společnosti:
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOS Litoměřice s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>IČO:</b>	06035159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

## Článek I. Předmět a účel dodatku

### 1.1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných prací.

Při zpracování dílčí části - projednání nároků vlastníků, nedal vlastník souhlas (dle § 3 odst. 3 zákona) s řešením svých pozemků dle § 2 v komplexní pozemkové úpravě. Z tohoto důvodu je nutné tyto pozemky převést mezi neřešené dle § 2 a provést u nich zjišťování hranic pozemků, pro obnovu geodetických informací. Na základě uvedené skutečnosti je potřeba provést nové zjišťování hranic pozemků. V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.2. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby“, s počtem 6 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 45.000 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 08. 2023.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 15. 03. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 104086/2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta nová služba u dílčí části přípravných prací se stanovením termínu plnění.

### 1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:

#### a) Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	191	2 100	401 100	15.11.2021
3.4.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 200	9 600	15.10.2021
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	28	1 600	44 800	

## b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	191	2 100	401 100	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 200	9 600	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	6	7 500	45 000	30.8.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	28	1 600	44 800	

## 1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně

## a) původní znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1.052.890,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	277.310,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	158.100,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.488.300,- Kč</b>
DPH 21%	312.543,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.800.843,- Kč</b>

## b) nové znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1.097.890,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	277.310,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	158.100,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.533.300,- Kč</b>
DPH 21%	321.993,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.855.293,- Kč</b>

## 1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 8 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 26. 04. 2023

V Praze dne 24. 04. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,  
s.r.o.

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	<b>10</b>	<b>950</b>	9 500	15.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	<b>1</b>	<b>2 200</b>	2 200	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	<b>229</b>	<b>780</b>	178 620	15.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	<b>26</b>	<b>900</b>	23 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	<b>186</b>	<b>900</b>	167 400	15.11.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>191</b>	<b>2 100</b>	401 100	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>3</b>	<b>3 200</b>	9 600	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	<b>6</b>	<b>7 500</b>	45 000	30.8.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	<b>28</b>	<b>1 600</b>	44 800	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	<b>267</b>	<b>400</b>	106 800	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>267</b>	<b>410</b>	109 470	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 097 890</b>	<b>31.8.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>255</b>	<b>560</b>	142 800	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>5</b>	<b>650</b>	3 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>20</b>	<b>450</b>	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>5</b>	<b>900</b>	4 500	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	440	111 760	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					277 310	
3.6.	Mapové dílo	ha	255	620	158 100	do 3 měsíců od výzvy objednatel e
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					158 100	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 097 890 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					277 310 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					158 100 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 533 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					321 993 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 855 293 Kč</b>	

V Litoměřicích dne 26. 04. 2023

V Praze dne 24. 04. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.