

DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

Sídlo: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
Adresa: pro Kraj Vysočina
zastoupený: +420 727 957 247

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: vysočina.kraj@spucr.cz

Tel.:
E-mail:
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
Tel.: +420 725 352 923
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupený: Josef Pták, jednatel
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX / -----
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: erq2bxv
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX / -----
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

1/3



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. V dodatku č. 4 uzavřeného dne 10. 11. 2022, byla pro jeho přípravu a vyčíslení dodatečných prací omylem použita částka 39 450,29 Kč bez DPH. Správně měla být použita částka 39 449,24 Kč bez DPH.
2. Na základě tohoto zjištění dochází tímto dodatkem k úpravě celkové ceny díla.

Čl. II

Změna Čl. III Cena díla

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
2. Celková cena za provedení díla:

| | |
|---|-------------------------|
| bez DPH činí | 8 112 086,89 Kč. |
| DPH 21 % činí | 1 703 538,25 Kč. |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 9 815 625,14 Kč. |

Čl. III

Čl. XIX Závěrečná ustanovení.

1. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří tato příloha:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je celková rekapitulace.

V Jihlavě dne 27. 4. 2023

V Chýnově dne 27. 4. 2023

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Čermák
Pobočka Jihlava

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | Náklady stavby celkem | 8 112 086,89 | 9 815 625,14 |
| | Smlouva o dílo | 8 411 958,80 | 10 178 470,15 |
| | Dodatek č. 2 | 139 418,35 | 168 696,20 |
| | vícepráce | 373 373,35 | 451 781,75 |
| | méněpráce | -233 955,00 | -283 085,55 |
| | Dodatek č. 4 | -145 008,76 | -175 460,60 |
| | vícepráce | 39 449,24 | 47 733,58 |
| | méněpráce | -184 458,00 | -223 194,18 |
| | Dodatek č. 6 | 38 269,15 | 46 305,67 |
| | vícepráce | 38 269,15 | 46 305,67 |
| | Dodatek č.7 | -332 550,65 | -402 386,29 |
| | méněpráce | -332 550,65 | -402 386,29 |